
1. Előzmények

Siófok Város gesztorsága mellett 2001 tavaszán elindult egy három megyére kiterjedő komplex 

hulladékgazdálkodási program előkészítése. Az ISPA programok sajátossága következtében csak 

nagy  térségek  pályázhatnak,  így  a  lefedett  terület  a  Balaton  déli  partjától  egészen  Mohács 

térségéig terjed. (1. számú melléklet)

Az érintett 202 település a nagy térségi program elindításával Siófok városát bízta meg, és a 

rendszer  szervezésére,  fejlesztésére  és  a  végrehajtás  koordinálására  konzorcionális  szerződést 

kötött egymással. A Dél- Balaton és Sió-völgye térségi hulladékgazdálkodási projekt pénzügyi 

hátterének megteremtéséhez a konzorciumban tömörült települések EU ISPA és a Magyar Állam 

által  nyújtott  támogatást  kérnek.  A projekt  alkalmasságának  értékelésére  megvalósíthatósági 

tanulmányt és pénzügyi gazdasági elemzést készítettek. 

2. Az önkormányzatok kötelezettségei

Az  Európai  Uniós  jogharmonizáció  következtében  született  a  2000.  évi  XLIII.  tv.  a 

Hulladékgazdálkodásról, továbbiakban Hg. tv.). Az egyik legjelentősebb változás, hogy a Hg. tv. 

21  §  (1)  alapján  az  önkormányzatok  kötelező  feladatai  közé  sorolta  a  hulladékkezelési 

közszolgáltatás  biztosítását.  A  törvény  rendelkezik  arról  is,  hogy  a  közszolgáltatás 

megszervezése minden településen 2003. január 1.-ig kötelező.

A Hg. tv. 21  §  (3) c, pontja alapján a közszolgáltatás része a hulladék- elhelyezés és kezelés 

megoldása is, amit a törvény csak regionális hulladéklerakó létesítésével támogat. Ugyancsak e 

tv. foglakozik a hasznosítható hulladékok kigyűjtésével. Ezek alapján a zöld (szerves) hulladék 

lerakásra kerülő mennyiségét  2004. július 1.  napjáig 25%-ra,  2007. július 1.  napjáig 50%-ra, 

2014.  július  1.  napjáig  35%-ra  kell  csökkenteni,  illetve  el  kell  érni,  hogy  a  hulladékká vált 

csomagolóanyagok (papír, műanyag, üveg, fém) legalább 50%-a hasznosításra kerüljön és ezen 

belül  legalább  25%-a  anyagában  kerüljön  hasznosításra.  A fenti  adatok  megoldása  csak  a 

komposztálás és a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek kialakításával érhető el.

A törvényben  meghatározott  és  az  önkormányzatok  kötelező  feladatai  közé  sorolt  teendők 

ellátása,  illetve  a  biztosításuk  lehetőségének  megteremtése  akár  több  százmillió  forinttal is 

megterhelheti az önkormányzatok költségvetését. 
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3. Az ISPA program előnyei

Ma Magyarországon egy korszerű hulladéklerakó megépítése 3-4 éves folyamat. Az előzőekben 

bemutatott törvényi előírások miatt már a lerakó megléte nem elegendő, hanem biztosítani kell a 

szelektív gyűjtést és a zöldhulladék hasznosítás lehetőségét is.

A magyar pályázati rendszer (BM céltámogatás, Területfejlesztés stb.) csak az  egyes elemekre 

(hulladéklerakó, szelektív gyűjtés, komposztálás, átrakóállomás, rekultiváció) való külön-külön 

pályázat benyújtásának  lehetőségét  biztosítja.  Ebből  kifolyólag  valószínűsíthető,  hogy  egy 

pályázó csak egy, vagy két részfeladat megoldására fog támogatást kapni. A támogatás maximális 

összege 80% lehet.

Az ISPA ezzel szemben komplex rendszer kiépítését támogatja,  így a teljes feladat ellátásához 

kapcsolódó  beruházások  jelentős  támogatással  valósíthatók  meg.  Az  ISPA  az  EU  65%-os 

támogatása mellett 25% állami támogatással párosul, ami együttesen 90% támogatottságot jelent. 

A fennmaradó 10%-ot az önkormányzatok önrészként fizetik ki.

A program másik nagy előnye, hogy támogatja a meglévő hulladéklerakók rekultiválását is.

Ez lesz a hulladékgazdálkodásnak az a területe, amely a következő években az elkövetkező 2-3 

évben az önkormányzatok számára a legnagyobb anyagi megterhelést fogja jelenteni. Egy hektár 

lakóterület  rekultiválása  mai  árakon  kb.  35-40  millió  forint,  így  egy  átlagos  kisvárosi 

hulladéklerakó rekultivációs költségei elérhetik a 120-150 millió forintot.  A komplex program 

részeként az ISPA a rekultivációs költségek 90%-át is megfinanszírozza.

4. A projekt főbb adatai

A projekt a Dél-dunántúli régió három megyéjének összesen 202 települését foglalja magában, 

372. 530 állandó lakossal és szezonálisan több százezer üdülő vendéggel.

A projekt elemei a következők:

• Korszerű, szigetelt regionális lerakó építése

• A meglévő hulladéklerakók rekultivációja

• Szelektív gyűjtés és válogatás eszközrendszerének megteremtése

• Hulladékudvar hálózat kialakítása

• A gyűjtési rendszer korszerűsítése

• Átrakóállomások építése

• Zöldhulladék komposztálása
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A program célkitűzései:

• A  regionális  hulladékkezelési  igényeket  kielégítő  műszaki  védelemmel  ellátott 

hulladékkezelő rendszer létesítése

• A csomagolóanyagok,  biológiailag  lebomló  anyagok  és  a  háztartásokban  keletkezett 

veszélyes- hulladékok szelektív gyűjtésének bevezetése a hulladékok újrahasznosítható 

részének visszaforgatása céljából.

• Csökkenteni  a  lerakóba  kerülő  biológiailag  lebomló  hulladékok  mennyiségét 

komposztáló  berendezések  beiktatásával,  felhasználva  a  rendszeren  belül  szelektíven 

gyűjtött szerves hulladékot.

• Modern regionális  lerakó berendezések létesítése a  jelenlegi  műszaki  határértékekkel 

összhangban a maradékanyagok biztonságos elhelyezése céljából.

• Gondoskodás  a  háztartási  hulladék  veszélyes  komponenseinek  külön  gyűjtéséről  és 

megfelelőmódon történő elhelyezéséről.

• Javítani a tovább üzemelő hulladéklerakók működésének ellenőrzését

• A  lerakók  rekultiválásával  a  terület-felhasználás  csökkentése,  amelyeknek 

következményeképpen csökken a lerakók által okozott környezeti terhelés.

• Publicitási intézkedések bevezetésével a lakosság körében a helyes hulladékkezelés és a 

szelektív  hulladékgyűjtés  módszereinek  megismertetése  és  elfogadtatása,  a 

környezettudatos magatartás népszerűsítése.

A program célkitűzései a következő   fejlesztések   segítségével valósíthatók meg (  2 sz. melléklet  ):  

 Hulladék elhelyezése, korszerű nagy térségi hulladéklerakókon

A  rendszerben  a  logisztikai  és  hulladéktermelési  súlypontok,  valamint  a  jogszabályi 

korlátozások figyelembevételével lett kijelölve a három regionális lerakó helyszíne. Két új 

lerakó Som (1, 1 millió m3) és Cikó (1, 2 millió m3) területén létesülne, míg a harmadik az 

Ordacsehi (0, 495 millió m3) meglévő hulladéklerakó korszerűsítésével valósulna meg.

 Szelektív gyűjtés bevezetése a lakossági hasznosítható hulladékok gyűjtésére

A programban résztvevő településeken gyűjtősziget (805 db) alkalmazásával biztosítani

kell a szelektív gyűjtés lehetőségét.

 Hulladékudvarok rendszerének kialakítása
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A helyi  lerakók  felszámolásával  megszűnik  a  lakosságnak  lehetősége,  hogy  a  rendszeres 

hulladékszállítás  során  el  nem  szállítható  hulladékok  nagy  részétől  legális  úton 

megszabaduljon.

A  hulladékudvarok  rendszerének  kialakításával  (19  db)  és  elérhető  közelségben  való 

biztosításukkal az előző hiányosság kiküszöbölhetővé válik.

 A hasznosítható hulladékok utóválogatása és ipari előkészítése

Az ipar számára eladható másodnyersanyagok ipari  előkészítése válogatóművek létesítését 

igényli. A nagy térségi területen a válogatóművek elhelyezése optimalizálható, a beszállításra 

kerülő nagy mennyiségű hulladék pedig minimalizálja az üzemeltetés költségeit. A projekt 

területén  szelektíven  gyűjtött  hasznosítható  hulladékok  előkészítésére  (válogatás,  bálázás) 

három válogató mű létesül a regionális lerakókhoz kapcsolódva (Som, Cikó, Ordacsehi).

 Szerves hulladékok komposztálása

A lerakott hulladékok szerves anyag-tartalmának csökkentése megköveteli a BIO hulladékok 

elkülönített kezelését. A szerves hulladékok komposztálása egy jól szabályozható folyamat, 

amely a fenti cél teljesítése mellett a termőföldek értékes tápanyag- utánpótlását, valamint a 

lerakók lefedését és rekultiválását is biztosítja. A projektben nyolc regionális komposztáló 

üzem építését  tervezik,  amelyből  három (Som,  Cikó,  Ordacsehi)  a  regionális  lerakókhoz 

kapcsolódik, négy (Balatonkeresztúr, Tolna, Komló, Mohács) az átrakóállomásokkal együtt, 

míg  egy  Tamásiban  valósulna  meg.  Tömörítős  pormentes  háztartási  hulladékgyűjtés- 

átrakóállomások  alkalmazása  célszerű.  A  megnövekedett  szállítási  távolságok  miatt  a 

hulladék csak megfelelő arányban (1:4– 1:6) tömörítve szállítható gazdaságosan. A lerakótól 

távol  (35-40  km  fölött)  a  nagy  hulladéktermelési  súlypontokban  indokolt  a  logisztikai 

költségek  csökkentése  végett  átrakóállomások  telepítése.  A program  négy  átrakóállomás 

(Balatonkeresztúr, Tolna, Komló, Mohács) megépítését tervezi.

 A jelenleg használt, illetve felhagyott lerakók lefedése és rekultiválása

A nagy térségi hulladékgazdálkodás bevezetésével a ma használt hulladéklerakók bezárásra 

kerülnek. A régi lerakók környezeti veszélyforrásának csökkentése megköveteli a jelenlegi 

szabályozások és határértékek szerinti felmérést, lefedést és rekultivációt. A projekt keretében 

40 lerakó rekultiválása valósul meg (3. sz. melléklet).

5. A tervezett hulladékgazdálkodási rendszer előnyei és jellemző számadatai
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A program legfőbb előnye, hogy a hulladékgazdálkodási rendszert a környezetvédelmi, műszaki 

és  gazdasági  követelményeknek  megfelelően  korszerűsíti;  a  műszaki  védelemmel  nem 

rendelkező  hulladéklerakók  rekultiválásával  és  a  korszerűtlen  gyűjtőjárművek  lecserélésével 

csökkenthető  a  talaj,  a  víz  és  a  levegő  szennyezése;  a  lerakásra  kerülő  hulladékban  az 

újrahasznosítható  anyagok  (csomagolóeszközök,  szerves  anyag)  mennyisége  az  EU– 

követelményeknek  megfelelően  lecsökkenthető;  valamint  az  egységes  beruházások  és  az 

egységes  üzemeltetés  egységes  díjrendszer  bevezetését  teszi  lehetővé.  A  komplex 

hulladékgazdálkodási program a nagy térségben élő 372. 530 állandó lakost, valamint az üdülési 

szezonban több százezer üdülő vendéget érint. Az egész évre vonatkoztatott korrigált népesség 

száma megközelíti  a 468 ezer főt. Becslések szerint ez a népesség jelenleg mintegy 129 ezer 

tonna hulladékot  termel,  amely várhatóan évente  folyamatosan növekszik és  a  projekt  utolsó 

évében (2029) meghaladja a 210 ezer tonnát. A lerakott mennyiség a kezdeti 129 ezer tonnához 

viszonyítva  csökken  és  2030-ban  várhatóan  111  ezer  tonna  körül  alakul,  ami  a  keletkező 

mennyiség 52%-a.  A program várt  élettartama 28  év,  amiből  3  évet  vesz  igénybe a  javasolt 

fejlesztések megvalósítása.

A rendszer működési ideje alatt a szelektíven gyűjtött, válogatott és újrahasznosított hulladékok 

mennyisége  fokozatosan  növekszik,  és  az  évente  elért  visszagyűjtési,  hasznosítási  arányok 

teljesítik a magyar és EU jogszabályok követelményeit.

A Mohácsi átrakó állomás és komposzt telep telepítését a megvalósíthatósági  tanulmány 

szerinti telephelyen a meglévő, és rekultiválandó hulladéklerakó mellet tervezik.

7. Konzorciumi megállapodás

A  Dél-  balatoni  és  Sió-  völgyi  Nagytérség  területén  az  ISPA/KA  projektben  résztvevő 

önkormányzatok a megvalósuló regionális integrált  hulladékkezelési  rendszer kialakítására,  az 

ehhez szükséges feltételek megteremtésére, a beruházás keretében megvalósuló létesítmények és 

beszerzendő gépek, berendezések üzemeltetésére, a közszolgáltatás működtetésére konzorciumot 

hoztak  létre.  A  Dél-  balatoni  és  Sió-  völgye  Szilárd  Kommunális  Hulladékgazdálkodási 

Programban (a továbbiakban: Program) részt vevő önkormányzatok kötelezettséget vállaltak a 

megvalósuló projekt egységes elvek szerinti üzemeltetésére,  egységes elvek szerint  elfogadott 

közszolgáltatási- üzemeltetési szerződések megkötésére. 

A most említésre kerülő konzorciumot a Dél- balatoni és Sió- völgyi Nagytérség úgynevezett déli 

területén  (a  továbbiakban:  Déli  Terület)  működő  és  az  önkormányzatokkal  megkötött 
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közszolgáltatási  szerződések  és  az  önkormányzati  rendeletek  alapján  kizárólagos  joggal 

rendelkező/ hulladékkezelési / közszolgáltatók azzal a szándékkal hozták létre, hogy 

• a  Program keretében és  az Európai  Unió ISPA/KA támogatásával  megvalósuló új,  a 

települési  szilárd hulladékkezeléssel/hulladékgazdálkodással  kapcsolatos  infrastruktúra 

(hulladékkezelő  központ,  átrakó  állomások,  konténerek,  gépjárművek  stb.  –  a 

továbbiakban: Infrastruktúra) üzemetetésére vonatkozó jogot együttesen megszerezzék

• az Üzemeltetési  szerződést  a  Programban részt  vevő önkormányzati  konzorciummal, 

illetve  az  önkormányzati  konzorcium  tagjai  által  e  célból  alapított  gazdálkodó 

szervezettel  (a  továbbiakban:  Önkormányzati  Konzorcium)  a  Déli  Terület 

vonatkozásában megkössék, továbbá

• az Üzemeltetési  szerződés alapján az Önkormányzati  Konzorcium által  üzemeltetésre 

átadott infrastruktúrát közösen üzemeltessék, valamint

• az érintett önkormányzatokkal megkötött egyedi közszolgáltatási szerződések alapján a 

hulladékgazdálkodással  kapcsolatos  közszolgáltatási  feladatokat  a  jelen  szerződésen 

szabályozott feltételekkel ellássák

2004  novemberében  a  Dél-  Balaton  és  Sió-  völgye  Szilárd  Települési  Hulladékgazdálkodási 

Program déli  területén, nagyrészt Cikó község közigazgatási területén létesülő hulladékkezelő 

központ  üzemeltetésére  az  alábbi  tagok  közhasznú  társaságot  hoznak  létre,  Re-Kom  Kht. 

(Regionális Kommunális Szolgáltató Közhasznú Társaság):

• ALISCA- ONYX / Szekszárd Város Önkormányzata /

• Tolnai Kommunális Kft. / Tolna Város Önkormányzata /

• BIOKOM Kft, DÉL-KOM, Komlói VG Rt. / Komló Város Önkormányzata /

• Mohácsi Városgazdálkodási Kft. / Mohács Város Önkormányzata / 

• BONY-KOM / Bonyhád Város Önkormányzata /

• Cikó Község Önkormányzata
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8. Jelenlegi állapotok

A  beruházók  a  beruházásban  érintett  mintegy  200  önkormányzat.  Az  önkormányzatok 

konzorcionális  szerződést  kötöttek  a  beruházás  megvalósítására,  amelyben  rögzítették  a 

megvalósuló  tárgyi  eszközök  mind  tulajdoni  mind  üzemeltetésre  történő  átadást.  Az  ISPA 

pályázat során a végső kezdeményezett Siófok Város, mint gesztor önkormányzat.

Az  önkormányzatok  a  beruházás  előkészítési  költségeit  és  a  szükséges  önerőt  saját 

költségvetésük terhére biztosítják.

A  tervek  szerint  a  cikói  hulladéklerakóba  szállítják  majd  a  Tolna,  Komló  és  Mohács 

átrakóállomásaiban  gyűjtött  tömörített  hulladékot,  amelyből  előzetesen  a  biohulladékokat 

kiszedték. A lerakásra igénybe vehető terület 15,4 hektár. A területen egy komposztálólétesítmény 

és  egy  hulladékválogató-mű  működik  majd.  A cél,  hogy  a  hulladék  minél  nagyobb  arányát 

újrahasznosítsák,  így  a  rendszert  négy  átrakóállomás,  hulladékudvarok  és  gyűjtőszigetek 

egészítik ki. A beruházás keretében 40 régi hulladéklerakó rekultivációját is elvégzik köztük a 

mohácsi lerakóét is.

Az eszközbeszerzési tender keretében leszállításra kerültek a hulladékszállító járművek. 

Ez lesz az első látványos fejezete a dél-balatoni és Sió-völgyi hulladékgazdálkodási programnak. 

S az első sikeresen lezárult közbeszerzési eljárás befejező mozzanata. Az ma még kérdéses, hogy 

az új járművek mikor jelennek meg a közutakon. Üzemeltetésükre ugyanis éppen nemrég lett 

kiírva a közbeszerzési pályázat. Az új gyűjtő és tömörítő gépek tehát rövidesen láthatók lesznek a 

közutakon, közterületeken. 

Ugyanígy a lerakó- és válogató művek berendezéseinek is várják az érkeztét. Ezen a területen 

tehát jól  áll  program. Megjelent  a közbeszerzési  pályázat  a regionális  hulladékkezelő telepek 

kivitelezésére is. 

Az észak-somogyi térségben Somban épül ilyen, az ordacsehit pedig korszerűsítik. Ez a tender 

sokat késett, mert a kész pályázatot többször is át kellett dolgozni. A változtatásokat mindig az 

Európai Unió kérte. A beruházáshoz megítélt támogatás tehát a csúszás miatt nincs veszélyben. 

Ami biztosnak tűnik: több mint nyolcszáz ponton lehet szelektíven gyűjteni a szemetet még 

idén  a  dél-balatoni,  Sió-völgyi  hulladékgazdálkodási  konzorcium 204 településén.  Több mint 

hatvan szállítójármű beszerzése része a  11,6 millió  eurós programnak;  a  járművek valamivel 

kevesebb, mint a fele kerül Észak-Somogyba.

Tervek  szerint  Mohács  város  és  hulladékkezelési  kistérsége  (4.  sz.  melléklet)  kap  38  db 

gyűjtőszigetet,  2  db  16  m3 űrtartalmú tömörítős  gépjárművet  és  egy  zöldhulladék  gyűjtésére 

alkalmas  ugyancsak  16  m3 –es  járművet.  Ezen  kívül  Mohácson  létesül  egy  hulladékudvar, 

Dél-balatoni és Sió-völgyi Szilárd Kommunális Hulladékgazdálkodási Rendszer                                             7  .oldal  



átrakóállomás és egy komposztáló üzem. A Mohácson megépítésre kerülő létesítményeket az 5. 

sz. melléklet mutatja be részletesen.

Néhány szó a szelektív gyűjtési rendszerről:

A Dél-balatoni és Sió-völgyi Hulladékkezelési Rendszer keretein belül az érintett településeken 

szelektív gyűjtési mód lesz bevezetve, így természetesen városunkban is!

Mohács városa és a közszolgáltatási területéhez tartozó települések 38 db szelektív gyűjtőszigetet 

kap a projekt részeként. 

A főbb frakciók a következők: papír, műanyag, fém és végül az üveg. Ezek a frakciók tovább 

bonthatóak  úgy,  mint  színes  és  fekete-fehér  papírok  (pl.  a  tejes  és  gyümölcsös  (kombinált) 

dobozok), színes és fehér üveg, műanyag (PET) palackok és egyéb műanyagok (pl. joghurtos 

dobozok) stb.

A  jelenlegi  szabályozások  már  kiterjednek  az  olyan  hulladékok  gyűjtésére  is,  amelyek  a 

gyűjtőszigeteken nem helyezhetőek el,  pl.  az elektronikai  hulladékok, gyógyszerek,  veszélyes 

hulladékok (sütő olajok-zsírok, elemek, festékek stb.). A különleges kezelést igénylő hulladékok 

gyűjtésére,  amelyek összetételüknél  fogva veszélyes  anyagokat  is  tartalmaznak,  már  léteznek 

gyűjtőedényzetek vagy gyűjtőhelyek is. Az elektronikai hulladékok (tv-k, hűtők, számítógépek 

stb.) leadhatóak a megfelelő üzletekben vagy üzletláncoknál. A lejárt gyógyszerek a patikákban, 

gyógyszertárakban  az  erre  a  célra  kihelyezett  gyűjtődobozokba  bedobhatóak.  A  használt 

sütőolajok vagy zsírok a  közszolgáltató  által  vagy az erre  szakosodott  cégek gyűjtőjáratainál 

adhatóak le. Az elemek is visszaválthatóak az üzletekbe. A festékek és egyéb anyagok kisebb 

mennyiségben a kijelölt hulladékudvarokban térítésmentesen adhatóak le. 

SZERVES HULLADÉK

A szerves hulladékot komposztálják, ezért alaptétel, hogy még véletlenül sem kerülhet veszélyes 

hulladék, de annak csomagolása sem a különgyűjtött anyagba. Ennek két oka van. Az egyik, 

hogy a komposztálódás baktériumok és gombák tevékenységének eredménye, és ezek az 

élőlények a veszélyes anyagok miatt károsodhatnak, így leállhat a folyamat. A másik gond az, 

hogy a komposzt révén a káros anyagok a növényekbe és végül az emberi szervezetbe 

kerülhetnének. 

A különféle szerves összetevők gyakorlatilag kivétel nélkül komposztálhatók, de például a 

kártevők miatt beteg, fertőzött növényi anyag nem való a szerves hulladékok közé.

Néhány szelektív gyűjtőedényzet és szabály:
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 Ez  a  konténer  újságok,  folyóiratok,  füzetek,  könyvek,  hullámpapír,  csomagolópapír,  kartondoboz 
gyűjtésére  való.  Az  italos  Tetra  Pak-dobozokat  csak  annál  a  szigetnél  dobhatjuk  be,  ahol  ezt 
kifejezetten jelzik. Ott is üresen, kiöblítve helyezzük el! A dobozokat nyomjuk, hajtsuk össze, hogy 
minél  kevesebb  helyet  foglaljanak,  ezáltal  minél  több  papírhulladék  férjen  a  tartályba.

Kérjük higiéniás okokból  ne dobjuk bele az élelmiszer- maradványokat és egyéb szennyeződéseket 
tartalmazó  (pl.  olaj,  zsír,  oldószer)  papírokat,  használt  papír  zsebkendőt,  szalvétákat  stb.

A feldolgozás legfontosabb feltétele, hogy a papír ne legyen szennyezett, zsíros! Fordítsunk figyelmet 
arra is, hogy nem kerülhet a papírgyűjtő konténerbe pl. műanyag, vagyis: 

• tejes és gyümölcsitalos (kombinált) dobozok egyik típusa sem (pl. Tetra pak termékek); 

• füzetborító, műanyag mappa, nejlon fólia (vigyázzunk, a hentesáru csomagolásához sokhelyütt használnak 
papír-műanyag összetételű fóliát); 

• műanyag kötözőzsinór; 

• ragasztószalag  (pl.  dobozok  lezárásához  használt).  Éppen  ezért  az  összegyűjtött  újságpapírt  ne 

műanyagzacskóban tároljuk, és ne műanyagzsineggel kötözzük össze. A legjobb, ha összekötözés nélkül 

egy papírzacskóba rakjuk. 

 Fehér  üveg
A  tiszta,  kiöblített  italos  és  egyéb,  a  háztartásban  már  feleslegessé  vált  színezetlen  üvegeket  - 
konzerves,  parfümös  stb.  -  dobhatjuk  ide.  

Ne  dobjunk  bele színes  üveget  (pl.  zöld,  barna  üveget),  tükröt,  ablaküveget,  villanykörtét, 
szemüveget,  nagyítót,  drótszövetes  üveget,  kerámiát,  porcelánt,  neoncsövet!

Színes  üveg
Dobhatunk  bele  színes  (zöld,  barna,  sárga)  italos,  parfümös,  konzerves  üveget.

Ne dobjunk bele színezetlen,  azaz  fehér  üveget,  drótszövetes  üveget,  katedrálüveget,  kerámiát, 
porcelánt.

Az üvegekről távolítsuk el a fém kupakokat!

MŰANYAG
Üdítős,  ásványvizes  PET-palackokat,  kiöblített  háztartási  flakonokat  és  azok  lecsavart  kupakjait 

(samponos, habfürdős stb.) háztartásban előforduló tiszta fóliát (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák 

stb.)  dobhatunk bele.  Az italos Tetra Pak-dobozokat csak annál  a szigetnél dobhatjuk be,  ahol ezt 

kifejezetten  jelzik.  Ott  is  üresen,  kiöblítve  helyezzük  el!  

Ne dobjunk bele zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakont. Tejes, joghurtos 

poharat, margarinos dobozt, élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyagot, hungarocellt, CD-lemezt, magnó- és 

videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), mert hasznosításuk jelenleg nem megoldott!

Véletlenül sem kerülhet a műanyag közé: 

• üvegpalack (sajnos sokan összekeverik a kétféle palackot); 

• papírcímke; 

• ételmaradék. 

 FÉMEK

A fémek talán  a  legkevésbé  érzékenyek  a  különféle  szennyeződésekre.  Nagyon fontos  volna  ezek 
szelektív  gyűjtésének  elterjedése,  mert  a  gazdaságba  történő  visszaáramoltatásuk  igen  jelentős 
energia-megtakarítást  eredményez.
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Ez  az  edény  a  fém  csomagolódobozok  (üdítős,  sörös,  konzerves  stb.)  és  a  háztartási  kis  fémhulladékok  (pl. 
evőeszközök  stb.)  gyűjtésére  szolgál.  

A konzerves, kutya- illetve macska-eledeles dobozokat csak kimosva szabad beledobni!

A jó és valóban hasznos hulladékkezeléshez néhány apróságot nekünk, lakosoknak is tennünk 

kell.  Az  első,  talán  legfontosabb  tanács:  Csak  azt  adjuk  az  adott  konténerbe,  amit  a  felirat 

megenged.  A műanyag  flakont  a  műanyagok  közé,  a  papírt  a  papírba  és  így  tovább.  De 

vigyázzunk, néhány gyűjtőrendszer különbséget tesz a fehér és a színes üveg, illetve a karton és 

az újságpapír vagy a PET -palack és a többi műanyag között. Figyeljünk tehát oda, mit ír vagy 

mutat a konténer oldalán lévő felirat.

Néhány fontosabb tanács:

• Mossuk, öblítsük el feleslegessé vált flakonunkat, üvegünket, a ragacsos, félig telt, folyó, 

csöpögő hulladék rengeteg gondot, felesleges pluszmunkát okoz, ráadásul elszennyezheti a 

többi hulladékot.

• Az italos flakonok, üvegek kupakját csavarjuk le, és külön helyezzük el a konténerbe.

• Az újságköteget is lehetőség szerint szabadítsuk meg a spárgától

• A dobozokat,  műanyag flakonokat  magunk is  tömöríthetjük,  így  legalább kisebb helyen 

elférnek,  lassabban  telik  meg  a  konténer,  melynek  tartalma  így  könnyebben  szállítható, 

feldolgozható. A „tapossa laposra” szlogen a szelektív gyűjtésre is érvényes.

Ami a legfontosabb: A környezetbarát szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez 

a lakosság közreműködése is szükséges!!
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1. sz. melléklet

Dél-balatoni  és  Sió-völgye  Szilárd  Kommunális  Hulladékgazdálkodási  Rendszer  területi 

határai

Dél-balatoni és Sió-völgyi Szilárd Kommunális Hulladékgazdálkodási Rendszer                                           11  .oldal  



2. sz. melléklet

A hulladékgyűjtés szerkezeti  felépítését,  az azt kiszolgáló alállomások helyét és betöltött 

szerepét bemutató ábra
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3. sz. melléklet

A rekultiválandó hulladéklerakó telepek listája

1. Balatonszabadi
2. Balatonkeresztúr
3. Bátaszék
4. Bonyhád
5. Decs
6. Dunaszekcső
7. Enying
8. Váralja
9. Fadd
10. Felsőnyék
11. Geresdlak
12. Hidas
13. Hímesháza
14. Iregszemcse
15. Kapoly
16. Kárász
17. Komló
18. Koppányszántó
19. Látrány
20. Máza
21. Mecseknádasd
22. Miszla
23. Mohács
24. Nagykónyi
25. Nagymányok
26. Ordacsehi
27. Őcsény
28. Palotabozsok
29. Pécsvárad
30. Somberek
31. Szakadát
32. Szekszárd
33. Szűr
34. Tab
35. Tamási
36. Tolna
37. Újireg
38. Véménd
39. Zamárdi
40. Zomba
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4. sz. melléklet

Mohács és környéke hulladékgazdálkodási kistérség:

1. Babarc

2. Bár

3. Erdősmárok

4. Görcsönydoboka

5. Kisnyárád

6. Lánycsók

7. Liptód

8. Mohács

9. Palotabozsok

10. Somberek

11. Szajk

12. Székelyszabar
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5. sz. melléklet

MOHÁCSI HULLADÉKUDVAR ÁTRAKÓ ÁLLOMÁS, ÉS KOPMOSZT TELEP 
ENGEDÉLYEZÉSI TERVE
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1. Előzmények.

A „Balaton és Sió Térségfejlesztési Kht.” megbízást adott az UTIBER Kft-nek a Dél Balaton -Sió 
völgyi települési szilárd hulladékkezelési rendszer engedélyezési és tender tervének elkészítésére. 

Jelen  dokumentáció  a   komplex  Dél  Balaton  -Sió  völgyi  települési  szilárd  hulladékkezelési 
rendszerhez tartozó Mohácsi 3741/16.hrsz. telephelyen kialakításra kerülő: 

• hulladékudvar,
• átrakó állomás, 
• komposzt telep  engedélyezési tervét tartalmazza. 

2. Alapadatok

Az engedélyezési terv alapadatát a Bio-Consulting 2000 Kft. által készített „Dél Balaton -Sió - 
völgyi települési szilárd hulladékkezelési rendszer megvalósíthatósági tanulmány” képezte.

Az engedélyezési terv készítéséhez felhasználtuk az Ötvös és társa által készített: Bonyhád- Cikó 
térségi kommunális hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélye környezeti hatások  - 
c.  tanulmánytervet.  Emellett  figyelembe  vettük  a  Mohács  Város  szeméttelep  művelési 
engedélyezési tervét.

A 3471/16 hrsz. területen a  hulladék udvar, hulladékátrakó és komposzt telep kialakításához a 
Mohács Város jegyzője és a Mohácsi Városgazdálkodási és Vagyonkezelő Kft. Hozzájárult. 

A Mohácsi hulladéklerakó jelenlegi üzemeltetője: 

A hulladékkezelő cég neve: Mohácsi Városgazdálkodási és Vagyonkezelő Kft.
Cégjegyzékszám: 02-09-061712

A cég székhelye: 7700 Mohács, Szabadság út 17.

A tevékenység  végzéséhez  a  cég  jogosultságát  az  alapító  okirat  adja  meg,  a  társaság  teljes 

egészében Mohács Város Önkormányzata tulajdona. 

2.1.  A telephely adatai

A vizsgált telephely: Mohács városi szeméttelep, 

Mohács statisztikai azonosító száma: 23959

Helyrajzi szám: 3741/16

2.2. A telephelyekre vonatkozó engedélyek és előírások

A hulladéklerakó külön engedéllyel nem rendelkezik, a területet szilárd hulladék lerakás céljára a 

Mohácsi  Önkormányzat  jelölte  ki  az  ANTSZ  hozzájárulásával.  A  telephely  létesítésére  és 

működésére vonatkozó általános előírásokat a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
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összefüggő tevékenységekről  szóló 1/1986. (II.  21.)  ÉVM-EüM együttes rendelet,  valamint  a 

települési  szilárd  és  folyékony  hulladékra  vonatkozó  helyi  közszolgáltatás  ellátásáról  szóló 

16/1996. (VII. 15.) BM-KTM együttes rendelet határozza meg. 

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség kötelezésére megalkották a jelenleg üzemelő 

hulladék lerakó  telep üzemeltetési szabályzatát. A környezeti hatások tanulmánytervének 

megállapítása szerint a Mohács gyűjtőkörzetben 7464 t/év hulladék keletkezik.

A hulladék várható összetételét a más területeken szerzett tapasztalatok alapján becsüljük: 
Hulladék összetevő Tömeg %
Papír 12
Műanyag 10
Textília 2
Üveg, kerámia 4
Fém 2
Bomló szerves 47
Egyéb szervetlen 22
Veszélyes hulladék 1

A Mohácsi hulladéklerakó jelenlegi üzemeltetését a Mohácsi Városgazdálkodási és Vagyonkezelő 
Kft. Végzi. A hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálatát az Ötvös és Társa Kft.  végezte el 
2002 évben. A Mohácsi hulladéklerakót az üzemeltető 2006. évig kívánja működtetni. A jelenlegi 
hulladéklerakó  üzemelése  a  tervezett  hulladékudvar,  átrakó  telep  és  komposzt  telep  építési 
területét nem érinti.

Az engedélyezési terv készítése során az alábbi rendeleteket és szabványokat vettük figyelembe:
• 5/2002.(X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes  

létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól,
• 22/2001.  (XC.10.)  KöM  rendelet  a  hulladéklerakás,  valamint  a  hulladéklerakók 

lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről,  
• MSZ 63/1 a komposztálás fogalom meghatározása és vizsgálatai: 
• MSZ-08/0015-78 Mezőgazdasági  és  élelmezésügyi  ágazati  szabvány:  szerves 

trágyák, komposztok.
• 23/2003.(XII.29.)  KvVM rendelet  a  biohulladékok  kezeléséről  és  a  komposztálás 

műszaki követelményéről előírásait. 

Tervünkhöz  csatoltuk  a  Környezetvédelmi  Minisztérium   és  a  Közép-Dunántúli 
Környezetvédelmi Felügyelőség Igazgatójának projekt támogató nyilatkozatát.
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Az  alábbiakban  a  Dél  Balaton  -Sió  -  völgyi  települési  szilárd  hulladékkezelési  rendszer 
megvalósíthatósági tanulmányban szereplő alapadatokat ismertetjük:

A „komplex változat” a jelenlegi jogszabályoknak és az Európai Unió előírásainak megfelelő 
összes elemet tartalmazza:

Hulladék elhelyezése, korszerű nagy térségi hulladéklerakókon
Tömörítős, pormentes háztartási hulladékgyűjtés
Átrakóállomások alkalmazása, többlépcsős hulladékgyűjtés
Szelektív gyűjtés a lakossági hasznosítható hulladékok elkülönített gyűjtésére
Hulladékudvarok rendszerének kialakítása
A hasznosítható hulladékok válogatása és ipari előkészítése
BIO (zöld) hulladékok hasznosításával (komposztálásával) és
A jelenleg használt lerakók bezárásával, illetve a felhagyott lerakók rekultiválásával

A tervezett  „komplex változat” megvalósítása viszonylag nagy beruházást  igényel, de egyben 
megold, illetve megelőz sok, a jelenlegi nagyszámú és rosszul üzemeltett hulladéklerakó teleppel 
kapcsolatos  problémát.  Ennek  előnye  a  környezet  védelme,  a  potenciális  környezeti 
veszélyeztetés  minimalizálása  és  a  környezet  állapotának  javítása.  A  lerakandó  hulladék 
mennyiségének  csökkentése  -  a  hasznosítható  hulladékok  visszaforgatásával  -  növeli  az  új 
hulladéklerakók élettartamát így csökkentik a terület-felhasználást, ami ellentételezi a magasabb 
költségeket. A hasznosítható hulladékok ipari előkészítése és értékesítése valamennyi bevételt is 
eredményez, ami egyrészt ellensúlyozza a működés költségeit, valamint a munkaerő szükséglet 
miatt növeli a helyi foglalkoztatási lehetőségeket. A komposztáló telepek jó minőségű terméket 
állítanának elő, amely jól használható lenne a hulladéklerakó telepek rekultiválására, illetve a 
mezőgazdaság számára.  A hulladékgyűjtésben alkalmazott  csúcstechnológiájú gépjárművek és 
berendezések  lehetővé  teszik  a  rendszer  hatékony  működését  és  a  légkörbe  jutó 
szennyezőanyagok szintjét  is  csökkenti.  A komplex  hulladékgazdálkodási  rendszer  egyesíti  a 
korszerű hulladékgazdálkodás minden elemét, ugyanakkor a megfelelő üzemméretekből adódóan 
a  legkedvezőbb fajlagos  beruházási  és  üzemeltetési  költségszintet  is  biztosítja.  E  módszerrel 
elérhető, hogy gazdaságos és hatékony üzemeltetés mellett a lakosság és az önkormányzatok a 
lehető legkisebb terhet viseljék. A módszer minden tekintetben megfelel a kitűzött céloknak, ezért 
a program részletes kidolgozását és megvalósítását tervezzük. Az érintett 202 település a nagy 
térségi program elindításával Siófok városát bízta meg, és a rendszer szervezésére, fejlesztésére 
és a végrehajtás koordinálására konzorcionális szerződést kötött egymással. A Dél Balaton és Sió 
völgye  térségi  hulladékgazdálkodási  projekt  pénzügyi  hátterének  megteremtéséhez  a 
konzorciumba tömörült települések EU ISPA és a Magyar Állam által nyújtott támogatást kérnek. 
A projekt alkalmasságának értékelésére megvalósíthatósági  tanulmányt és pénzügyi gazdasági 
elemzést  készíttettek.  Jelen  engedélyezési  tervben  a  régió  egyes  részeire  már  azonos  céllal 
készített korábbi vizsgálatok, elemzések és tanulmányok során kapott információkat és adatokat, 
valamint a térség egységes egészére vonatkozó körülményeket és lehetőségeket tekintjük át. 
A program célkitűzései a következő fejlesztések segítségével valósíthatók meg: 
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• Hulladék elhelyezése, korszerű nagy térségi hulladéklerakókon
A  rendszerben  a  logisztikai  és  hulladéktermelési  súlypontok,  valamint  a  jogszabályi 
korlátozások figyelembevételével lett kijelölve a három regionális lerakó helyszíne. Két új 
lerakó Som (1,1 millió m3) és Cikó (1,2 millió m3) területén létesülne, míg a harmadik az 
Ordacsehi (0,495 millió m3) meglévő hulladéklerakó korszerűsítésével valósulna meg.

• Szelektív gyűjtés bevezetése a lakossági hasznosítható hulladékok gyűjtésére
A programban résztvevő településeken gyűjtőszigetek (805 db) alkalmazásával biztosítani 
kell a szelektív gyűjtés lehetőségét. 

• Hulladékudvarok rendszerének kialakítása
A helyi  lerakók felszámolásával  megszűnik a  lakosságnak lehetősége,  hogy a  rendszeres 
hulladékszállítás  során  el  nem  szállítható  hulladékok  nagy  részétől  legális  úton 
megszabaduljon. 
A  hulladékudvarok  rendszerének  kialakításával  (19db)  és  elérhető  közelségben  való 
biztosításukkal az előző hiányosság kiküszöbölhetővé válik. 

• A hasznosítható hulladékok utóválogatása és ipari előkészítése
Az ipar számára eladható másodnyersanyagok ipari előkészítése válogatóművek létesítését 
igényli. A nagy térségi területen a válogatóművek elhelyezése optimalizálható, a beszállításra 
kerülő nagy mennyiségű hulladék pedig minimalizálja az üzemeltetés költségeit. A projekt 
területén szelektíven  gyűjtött  hasznosítható hulladékok előkészítésére  (válogatás,  bálázás) 
három válogató mű létesül a regionális lerakókhoz kapcsolódva. (Som, Cikó, Ordacsehi) 

• Szerves hulladékok komposztálása
A lerakott hulladékok szervesanyag-tartalmának csökkentése megköveteli a BIO hulladékok 
elkülönített kezelését. A szerves hulladékok komposztálása egy jól szabályozható folyamat, 
amely a fenti cél teljesítése mellett a termőföldek értékes tápanyag-utánpótlását, valamint a 
lerakók lefedését és rekultiválását is biztosítja. A projektben nyolc regionális komposztáló 
üzem építését  tervezik,  amelyből  három (Som,  Cikó,  Ordacsehi)  a  regionális  lerakókhoz 
kapcsolódik, négy (Balatonkeresztúr, Tolna, Komló, Mohács) az átrakóállomásokkal együtt, 
míg  egy  Tamásiban  valósulna  meg.  Tömörítős  pormentes  háztartási  hulladékgyűjtés  - 
átrakóállomások  alkalmazása  célszerű.  A  nagy  térségi  hulladékkezelés  megköveteli  a 
korszerű gyűjtési rendszer kiépítését. A megnövekedett szállítási távolságok miatt a hulladék 
csak megfelelő arányban (1:4 – 1:6) tömörítve szállítható gazdaságosan. A lerakótól távol (35 
– 40 km fölött)  a  nagy hulladéktermelési  súlypontokban indokolt  a  logisztikai  költségek 
csökkentése  végett  átrakóállomások  telepítése.  A  program  négy  átrakóállomás 
(Balatonkeresztúr, Tolna, Komló, Mohács) megépítését tervezi.

• A jelenleg használt, illetve felhagyott lerakók lefedése és rekultiválása
A nagy térségi hulladékgazdálkodás bevezetésével a ma használt hulladéklerakók bezárásra 
kerülnek. A régi lerakók környezeti veszélyforrásának csökkentése megköveteli a jelenlegi 
szabályozások  és  határértékek  szerinti  felmérést,  lefedést  és  rekultivációt.  A  projekt 
keretében 40 lerakó rekultiválása valósul meg.

A tervezett hulladékgazdálkodási rendszer előnyei és jellemző számadatai:
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A program legfőbb előnye, hogy a hulladékgazdálkodási rendszert a környezetvédelmi, műszaki 
és  gazdasági  követelményeknek  megfelelően  korszerűsíti;  a  műszaki  védelemmel  nem 
rendelkező  hulladéklerakók  rekultiválásával  és  a  korszerűtlen  gyűjtőjárművek  lecserélésével 
csökkenthető  a  talaj,  víz  és  a  levegő  szennyezése;  a  lerakásra  kerülő  hulladékban  az 
újrahasznosítható  anyagok  (csomagolóeszközök,  szerves  anyag)  mennyisége  az  EU 
követelményeknek  megfelelően  lecsökkenthető;  valamint  az  egységes  beruházások  és  az 
egységes  üzemeltetés  egységes  díjrendszer  bevezetését  teszi  lehetővé.  A  komplex 
hulladékgazdálkodási program a nagy térségben élő  372.530 állandó lakost, valamint az üdülési 
szezonban több százezer üdülő vendéget érint. Az egész évre vonatkoztatott korrigált népesség 
száma megközelíti  a 468 ezer főt. Becslések szerint ez a népesség jelenleg mintegy 129 ezer 
tonna hulladékot  termel,  amely várhatóan évente  folyamatosan növekszik és  a  projekt  utolsó 
évében (2029) meghaladja a 210 ezer tonnát. A lerakott mennyiség a kezdeti 129 ezer tonnához 
viszonyítva  csökken  és  2030-ban  várhatóan  111  ezer  tonna  körül  alakul,  ami  a  keletkező 
mennyiség 52%-a.  A program várt  élettartama 28  év,  amiből  3  évet  vesz  igénybe a  javasolt 
fejlesztések  megvalósítása.  A kivitelezés  2004  második  felében  kezdődhet.  A teljes  rendszer 
üzemeltetése a beruházási szakasz 2005. évi befejezését követően 2006-tól indulhat. A rendszer 
működési ideje alatt a szelektíven gyűjtött, válogatott és újrahasznosított hulladékok mennyisége 
fokozatosan növekszik. Az évente elért visszagyűjtési és hasznosítási arányok teljesítik a magyar 
és EU jogszabályok követelményeit. 

A Mohácsi átrakó állomás és komposzt telep telepítését a megvalósíthatósági tanulmány szerinti 
telephelyen a meglévő, és rekultiválandó hulladéklerakó melletti tervezzük kialakítani.

A mohácsi hulladékudvar, hulladékátrakó, és komposzt telep tervezett telephelye a Mohács városi 
Önkormányzattal és a Mohácsi Városgazdálkodási és Vagyonkezelő Kft-vel történt   egyeztetés 
alapján a 3741/16 hrsz. terület.

Az alábbiakban először a Mohácsi meglévő hulladéklerakó területét ismertetjük:

3. A Mohácsi hulladéklerakó telep rekultivációja.

A Mohácsi hulladéklerakó telep a Mohács É-i külterületén fekszik, helyrajzi száma: 3741/16, a 
terület tulajdonosa a Mohács Város Önkormányzata.  üzemeltető a  Mohácsi Városgazdálkodási 
és Vagyonkezelő Kft. 7700 Mohács Szélső utca. 

(l: 3. sz. Áttekintő helyszínrajzot, és 4. sz. Kataszteri helyszínrajzot és tulajdoni lapot)

A telephely a Mohácsi városi szeméttelep, a hulladék lerakó statisztikai azonosító száma: 23959. 
TEÁOR szám: 90.03, tevékenység Szilárd hulladék kezelése, köztisztasági szolgáltatás. 

A szeméttelep külön engedéllyel nem rendelkezik, a területet a hulladéklerakás céljára a Mohács 
Városi Tanács jelölte ki a korábbi években a KÖJÁL hozzájárulásával. 

A telep üzemeltetési szabályzattal rendelkezik.
A szeméttelepet a Tégla és Cserépipari  Vállalat mohácsi téglagyári agya bánya helyén alakították 
ki, amely három rész területre osztható. 
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A telep „A” jelű É-i  részén 220x200 m-es trapéz alakú területen a hulladéklerakás 1983-ban 
kezdődött.  

A telep „B” jelű  középső részén téglagyári gödör 280 x 200 m-es jelenleg üzemel a hulladék 
lerakás.  A „C” jelű déli területrészen tervezzük telepíteni a hulladékudvart, a hulladék átrakó 
telepet, és a komposzt telepet. (l: áttekintő helyszínrajzot)

A jelenleg  üzemelő  települési  szilárd  hulladéklerakó  rekultivációját  folyamatosan  végzik  el, 
azokon a területeken, ahol a továbbiakban hulladékot már nem helyeznek el.  

A tervezett  rekultiváció  rétegrendje  megfelel  a  vonatkozó  22/2001.  (XC.10.)  KöM.  rendelet 
előírásainak.  A telep üzemelési  engedélye tartalmazza a  hulladéklerakás  művelési  tervét.   Az 
üzemelés során a határoló töltések között elhelyezésre kerülő hulladékot napi takarással látják el. 
Ezt követően kell  a rézsűs és vízszintes felületek rekultivációját  végezik el.  A hulladéklerakó 
terület  felhagyásakor a  nem üzemi területekre vonatkozóan külön rekultivációs engedélyezési 
terv készül. A tervezési terület a  téglagyári gödör „C” jelű 150x 250 m-es D-i része jelenleg 
részben cserjével, fával bentőtt, részben inert hulladékkal feltöltött terület, amely az 56. sz. fkl. 
úthoz csatlakozó aszfalt bekötőútról közelíthető meg.  Ezen a területen a felhagyott agyagbánya 
gödör  fenékszintjére  a  85,0-88,0  m mBf.  Közötti  terepszintek,  az  inert  hulladékkal  feltöltött 
TÜZÉP  telep  melletti  területen  B.  92,0  94,0  mBf  terepszintek  jellemzőek.  A  tervezett 
hulladékudvar, átrakó állomás és komposzt telep   megközelítését az 56. sz. Budapesti országútról 
a szeméttelep D-i végénél kiágazó, és a Duna partra vezető aszfaltút bejárata biztosítja. 

4. A hulladékudvar, átrakó állomás és komposzt telep területének előkészítése.

A telep  területének  előkészítését,  növényirtást  és  tereprendezést  követően  a  burkolt  övárok 
építése és a beton bekötőút és térburkolat alakítandó ki.  

(l: 5. sz. Telepítési helyszínrajzot)

A telep tervezett bekötőútja mintegy 140 m hosszú, 7,0 m szélességű 10,0 m koronaszélességű. 

A  hulladékudvar,  átrakó  állomás  és  komposzt  telep  területén  fa  és  cserjeirtást  követően 
tereprendezést,  feltöltést  kell  végezni,  majd  ezt  követően  kell  kialakítani  a  bekötőúthoz 
csatlakozó térburkolatokat 85,50 – 86,00 m Bf szintekkel.  

(l: 29. sz. a bekötőút mintakeresztszelvényét és 30. bekötőút hossz-szelvényét )
 

A feltöltést követően a kiegyenlítő homokos kavics réteget minimum Trg = 90 % -ra tömöríteni 
szükséges.  Figyelembe  véve  az  UT2-3.201  és  ÚT2-3/211 útügyi  műszaki  előírásokat  a  fenti 
kialakítással a  tervezett térburkolatok szükséges teherbírása biztosítható.
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5. A hulladékudvar hulladékátrakó és komposzt telepek bekötőútjának kialakítása

A Mohácsi hulladékátrakó, hulladékudvar, és komposzt telep bekötőútja 10,0 m koronaszélességű 
7,0  m  burkolatszélességű  kétnyomú  betonút  építendő  25  km/h  sebességnek  megfelelő 
paraméterekkel.

A bekötőút tervezett pályaszerkezete:
• beton térburkolat CP3,5/2,5-30/KK. min. 18 cm, vastagságban
• homokos kavics ágyazat  30 cm,
• geotextília teherelosztó réteg 1000 gr/m2 

• tömörített altalaj E2= 40 MN/m2.

A tervezett bekötőút hossza 150 m. Maximális hossz esés: 8 %. Minimális fordulási sugár 25 m.
(l: 29. sz. tervet: bekötőút mintaszelvényét, és 30. sz terv bekötőút hossz szelvényét és a 31-34. 
sz. tereprendezési keresztszelvényeket)

6. A telephely közművesítése

A telephelyen  jelenleg  nincsen  meglévő  közmű  ellátás,  de  a  Mohács-víz  Kft.  Üzemeltetői 
nyilatkozata szerint a vízellátás és a szennyvíz elvezetése közeli bekötőút és a Budapesti országút 
melletti vízvezetékhez és szennyvíz csatornához történő csatlakozással biztosítható. A Budapesti 
országút mellett az út bal oldalán víz vezeték és csatorna vezeték üzemel. 

Az  elektromos  energia  ellátás  szintén  a  Budapesti  országút  mentén  oszlop  transzformátorral 
biztosítható. 
(l: Csatolt mellékleteket: Mohács-víz Kft. Levelét és a DÉDÁSZ Rt. levelét)

Elektromos energia ellátás

Az átrakó állomás és a komposzt telep energia igényét transzformátor állomás telepítésével kell 
biztosítani. A hulladékudvar, hulladék átrakó és komposzt telep összes egyidejű energia igénye: 
20 kW. Az átrakó állomás tömörítő berendezés technológiai energia igénye 9,2 kW, térvilágítás 1 
kW.
A komposzt telep energia igénye:  

1 kW a térvilágítás, 
 4,5 kW levegőztető állomás, (3 x 1,5 kW) 

0,3 kW zsomp szivattyú 
Összesen :    5,8 kW

A GORE komposztálási eljáráshoz tartozó UTV távirányítás energia igénye 3 W ( 12 /380 V) a 
porta épületben biztosítandó.

Vízellátás

A porta épület és a konténer mosás, valamint a komposzt locsolás vízellátását és a tüzivíz ellátást 
D. 100-as KMPVC vízvezetékkel terveztük a meglévő vízvezetékről történő leágazással. A D. 
100-as KMPVC vízvezeték leágazás után a tervezett vízvezeték D 200 a. védőcsővel keresztezi a 
Budapesti  országutat.  Az útkeresztezést követően a hulladékudvar porta épület  melletti  vízóra 
aknánál, föld feletti tűzcsapot terveztünk. 
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Vízigények: A portaépület vízigénye a fürdéshez, és főzéshez 1 m3/nap. A hulladékátrakó telep 
takarítási vízigénye 1 m3/nap. A portépület vízbekötése 1”-os vízvezetékkel történik.

A komposzt telep technológiai vízellátását részben a csurgalékvízből, részben a vízvezetékről kell 
biztosítani. 

( L: csatolt melléklet: Mohács-Víz Kft. Levelét.) 

Tűzoltóvíz tároló tartály
A komposzt telep tüzivízigénye kielégítésére tűzoltóvíz tároló tartályt  terveztünk. A tartályt  a 
bejárat után balra a szociális és üzemi épület és a hulladékátrakó közé telepítjük.

A tartály szerkezete:
Méretei:
Hosszúság: 10,75 m
Átmérő: 2,50 m
Hasznos térfogat: 54 m3

A tartály alapozása:

A tartály 3 db 0,80 m széles,  3,80 m hosszú 0,80 m magas betongerendára fekszik,  felül  az 
átmérőnek megfelelő kiképzéssel, cementhabarcs ágyazatra. A tartályt 3 db lekötő pánttal kell az 
alaptesthez erősíteni. A tartályból 108/4 méretű acélcső vezeti a vizet a vízkivételi csonkhoz. A 
vízkivételi csonk 0,8-re helyezkedik el a burkolat fölött. A vízkivételi csonk szabvány szerint NA 
100 méretű Stolckapoccsal van ellátva. 

 Csurgalékvíz elvezetés
A komposzt telep prizmáiban keletkező és folyókával elvezetett csurgalékvizeket szigetelt 400 m3 

térfogatú  vasbeton  medencével  gyűjtjük  össze,  és  a  komposztálási  technológiában  újra 
hasznosítjuk. 

A komposzt telep külső, tiszta csapadékvizét a telep K-i oldalán épülő övárokba vezetjük.  

(l: 5. sz. és 10. sz. valamint 20. sz. helyszínrajzokat)

Az átrakó állomás és a hulladékudvar csapadékvizét 4,7 m3 -es vasbeton vízmedencében gyűjtjük 
össze, olajfogón vezetjük keresztül és csurgalékvíz aknából D. 200 KGPVC csatornával vezetjük 
el a szennyvíz átemelő aknához csatlakozva a meglévő szennyvíz csatornához. 

A  hulladék  kezelő  telephely  külső  csapadékvizeinek  elvezetésére  40  cm  fenékszélességű, 
minimum 50 cm mélységű elvezető árkot, és szikkasztó medencét terveztünk.

(l:  19.  sz.  terv csurgalékvíz  gyűjtő  akna  tervét,  25.  sz.  terv a  komposztáló  telep csurgalkvíz 
medence tervét, 27. sz. terv: csurgalékvíz átemelő akna tervét, és 36. sz. perlitkosaras olajfogó 
tervét)

 Hírközlés

A telep hírközlési ellátását mobil telefonnal tervezzük biztosítani.
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7. Az átrakó állomás kialakítása

A hulladékgyűjtési területen a regionális lerakók helykijelölése utáni a logisztikai tervezésnél, a 
gyűjtőkörzetek kialakítása során javasoltuk a nagy szállítási távolságok áthidalására a két lépcsős 
gyűjtés alkalmazása. 

Az egyes lerakókra való beszállítás lehetőségét vizsgálva megállapítottuk, hogy a térségben, a 
lerakótól nagyobb távolságra keletkezik koncentráltan jelentős mennyiségű hulladék.

A gyűjtőkörzet  súlyponti  távolságát  vizsgálva  a  regionális  lerakóktól  megállapítottuk,  hogy a 
beszállítási távolság sok esetben meghaladja a 40 km-t és a keletkező hulladék mennyisége is 
indokolja átrakó állomások rendszerbeállítását.

Az átrakóállomás  a  regionális  hulladékkezelés  megvalósításának eszköze,  amely  a  regionális 
hulladéklerakó és  a  települések közötti  korszerű és  gazdaságos szállítás  érdekében kialakított 
hulladék fogadására és szállításig történő tárolásra létrehozott mű.
Az átrakóállomások elhelyezése első lépésben egy olyan számítás, amely a gyűjtőkörzetet és 
súlypontját jelöli ki. 

A számítás során figyelembe vettük:
• az ellátott körzet nagyságát (lakosszám, ingatlanszám, hulladéktermelők, stb.)
• a kezelt hulladék fajtáját, mennyiségét
• az átrakó közlekedési kapcsolatát
• ártalmatlanítóhelyi kapcsolatokat (közlekedési, forgalomtechnikai, szerződéses)

Az átrakóállomás helye:
Mohács 3741/16 helyrajzi számú, rekultivált hulladéklerakó 

A telepítés gazdaságos voltának eldöntéséhez a költségeket kell összehasonlítani a gyűjtőautóval 
történő távolsági szállítás költségeivel, illetve a gyűjtőautó hatékonyságának [csökken a gyűjtésre 
fordított idő és a napi szedési teljesítmény (tonna)] romlásából eredő költségnövekményekkel. 

Tapasztalataink  alapján  40  km-es  szállítási  távolság  esetén  2  gyűjtőautóra  esik  egy  autónyi 
megtakarítás, azaz három autó helyett két autó képes a körzet ellátására. 

Egy átlagos felszereltségű és méretű hulladékudvar beruházási költsége egy korszerű gyűjtőautó 
beruházási  költségének 2-3 szorosa,  míg  üzemeltetési  költsége gyakorlatilag megegyezik egy 
gyűjtőautó üzemeltetési költségével. 
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• Tömörítő berendezés:
fix tömörítő fej
5 db 24-32 m3-es konténer 
4 db tartalék konténer

• Térbeton burkolat
• Rámpa és fedett ürítőhely
• Manipulációs tér
• Csurgalékvíz tároló rendszer
• Hídmérleg számítógépes kapcsolattal
• Porta, szociális és kezelőépület

Az átrakóállomáson keresztül elszállítandó hulladék mennyiségét a következő táblázatban 
foglaljuk össze:

Átrakóállomás Ellátott népesség
(fő)

Hulladékmennyiség  2001-ben 
(tonna)

Mohács 29.904 7464

A Mohácsi körzethez tartozó  átrakónál a beszállítás átlagos távolsága 20 km, az átrakó állomás 
kapacitása 7464 t/év. 
Az átrakóállomásokra beszállító településeknél a szállítási távolságok az alábbiak:

Sorszám Település Mohácsi (km) Átrakóállomás 
(km)

Lerakóig összes 
(km)

1 Babarc 14 55 69
2 Bár 9 55 64
3 Erdősmárok 16 55 71
4 Görcsöndoboka 16 55 71
5 Kisnyárád 13 55 68
6 Lánycsók 6 55 61
7 Liptód 19 55 74
8 Mohács 0 55 55
9 Palotabozsok 16 55 71
10 Somberek 11 55 66
11 Szajk 13 55 68
12 Székelyszabar 8 55 63

Az átrakóállomásról a Cikói lerakókba fogják a hulladékot szállítani:
Az átrakóállomások  préskonténereinek  szállítására  4  db  (átrakó-állomásonként  1-1  db)  karos 
konténerszállító autó rendszerbeállítása is szükséges.

A 2000. évi XLIII tv. alapján a hulladékot gyűjteni, és tárolni (két hulladékgyűjtés között) csak 
zárt edényben lehetséges. Ugyancsak e törvény és a 242/2000 kormányrendelet szabályozza a 
hulladékdíj fizetésének módját, illetve alapját. 
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A jogszabályok valamilyen mennyiséghez (kg, liter, edénytérfogat) kötött díj kivetését határozzák 
meg, ami csak regisztrált, fogyasztóhoz kötött szabványedény alkalmazásával lehetséges. 

A jogszabályi  kötelezettségek  kielégítésére  a  teljes  területen  fel  kell  mérni  az  edényzetet  és 
intézkedni  kell,  hogy  a  rendszer  beindításakor  minden  háztartás  a  számára  megfelelő 
szabványedénnyel rendelkezzen.

Az alábbi táblázat az átrakóállomás tervezett kapacitását és főbb műszaki adatait foglalja össze:

Beruházási egység Mohács
Kapacitás (t/év) 7464
Térburkolat (m2) 1250
Tömörítő berendezés 5
Tartalék konténer (db) 4
Kezelő épület (m2) 25
Fedett ürítőhely (m2) 100

Az átrakó állomáson a következő létesítményeket és berendezéseket terveztük:
• Kezelő épület ( szabványos konténer épület)
• Beton térburkolat, ( 25 x 50 m)
• Felhajtórámpa,
• Préskonténer
• Tömörítő mozgató szerkezet,
• Fedett ürítőhely
• Rámpa,
• Csurgalékvíz gyűjtő,
• Hídmérleg,
• Tereprendezés,
• Kerítés

Az átrakó állomáshoz egy darab konténer szállító autó és egy darab darus konténerszállító autó 
tartozik. 
A Mohácsi gyűjtő körzetben: 3 db 16 m3 kapacitású gépjárművel gyűjtik össze a hulladékot.

Az átrakóállomás 300 nap/év üzemidővel napi 8 órát dolgozik.

Az 5/2002. (X29.) KvVM rendelet  szerint az alábbi előírásokat tartottuk be az átrakóállomás 
tervezésénél:

Az  átrakóállomás  hulladékforgalmáról  külön  jogszabály  előírásai  szerint  nyilvántartást  kell 
vezetni és adatszolgáltatást kell teljesíteni.
Az átrakó állomás üzemének felhagyását követően a terület rendelet szerinti rekultiválását el kell 
végezni. 
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Az átrakóállomás és a válogatómű működését üzemeltetési szabályzatban kell rögzíteni, amely 
tartalmazza különösen:

a)  az  adminisztrációra,  ezen  belül  a  szállítás  rögzítésére,  a  hulladékfajták  mennyiségi  és 
minőségi adatokra,

b) a hulladékkezelés rendjére,
c) a munkavégzés munkavédelmi kérdéseire,
d) a tűzvédelmi szabályok betartására,
e) a nyilvántartásra vonatkozó előírásokat.
Az  átrakóállomás  működtetését  végző  vállalkozásnál  minden  esetben  környezetvédelmi 

megbízott alkalmazása szükséges.

Az átrakóállomás létesítésénél a hulladék begyűjtésre vonatkozó általános szabályokon túl a 
következő szempontokat vettük figyelembe:

a) az ellátott körzet nagysága (lakosszám, ingatlanszám, hulladéktermelők stb.),
b) a begyűjtött hulladék összetétele, mennyisége,
c) az átrakóállomás közlekedési kapcsolata, közműigénye,
d)  a  hulladék  ártalmatlanítását  szolgáló  létesítményekkel  való  kapcsolat  (közlekedési, 

forgalomtechnikai stb.),
e) gazdaságossági szempontok.
Az átrakóállomás legalább a következő technológiai felszerelést, berendezéseket tartalmazza:
a) ürítőhely garattal,
b) tömörítőberendezés,
c) tárolókonténer.

Az átrakóállomás műszaki felszerelését az alábbiakban ismertetjük:
•  2,5  m  magas  kerítés  (nem zárt,  háló,  fonat,  pálca  stb.  kialakítással),  zárható 

kapuzattal,
•  hídmérleg:  1 db 15 m hosszúságú és 40 tonna méréshatárú kivitelű lehet, melyet 

számítógépes kapcsolattal kell létesíteni és üzemeltetni,
• épület  vagy  konténer  porta  és  iroda  céljára  (az  irányítás  és  az  adminisztráció 

részére, szociális helyiségek (mosdó, zuhanyzó, WC, öltöző, munkaruha- és kézi 
raktár) a dolgozók részére,

• szilárd út burkolat: a telep közlekedési, ürítőhelyi, konténertárolási és mozgatási 
területein  egységes,  szilárd,  a  nehéz  tehergépkocsik  forgalmára  méretezett 
burkolatot igényel, a közlekedési útburkolati jelek felfestésével,

• közlekedési  jelzőtáblák:  a  forgalom  irányítására.  A  telepen  megengedett 
legnagyobb sebesség 5 km/óra, 

• övárok és csapadékvíz elvezető árkok: a hulladékforgalommal nem érintett szilárd 
és  természetes  felület  határán,  valamint  a  kerítés  külső  vonalánál  körbefutó 
árokrendszer,

• csurgalékvíz tároló rendszer: az ürítési tér, a garat, a tömörítő pajzs, a konténerek 
területére  kijutott  csurgalék  és  csapadékvíz  elkülönített  tárolása  céljára.  A 
tárolómedencének  fogadnia  kell  a  konténerek,  a  garat  és  a  tömörítő  pajzs 
mosásából származó szennyezett vizet is,

• homoktároló, fűrészportároló,
• egyéb felszívató anyagok,
• tűzoltó készülékek,
• kéziszerszámok,
• egyéni védőfelszerelések,
• telefon.
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Technológiai berendezések:

• ürítőhely garattal: a hulladék kiporzását és kiszóródását megakadályozó kialakítással 
kell    létesíteni,

•  tömörítő berendezés: az ürítő garat és a konténer között elhelyezkedő tömörítő pajzs a 
működtető gépészettel. Ez lehet a konténerrel egybeépített, de lehet attól leválasztható, 
fix telepítésű berendezés is,

•  konténer: a képződő hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és speciális 
kialakítású,  zárt  rendszerű  tárolótartály,  amely  alkalmas  a  préselő  rendszerrel  való 
összekapcsolódásra éppúgy, mint a közúti szállításra.

Az  átrakóállomás  területigényénél  a  be-  és  kiszállító  járművek  megfelelő  fordulási  sugara 
biztosított  a  kezelőmű  forgalomtechnikájához,  a  tároló  konténerek  üzemi  és  rakodási 
mozgásához.

Az átrakóállomást a komposzt teleppel és a hulladékudvarral közös telephelyen telepítettük, 
ezért  a  kiszolgáló  létesítményeket  részben  elhagytuk,  illetőleg  a  más  kezelési  műveletek 
kiszolgálására  együttesen  is  alkalmazhatók.  (pl.  csurgalékvíz  gyűjtés  és  kezelés,  övárok  és 
csapadékvíz elvezető árkok, hídmérleg, porta) 

Az önállóan működő átrakóállomás portaszolgálatot és telepi adminisztrációt igényel. 

Ennek ellátása műszakonként 2 fő.

Az átrakó állomás útját beton burkolattal terveztük.

Az üzemi út megkerüli a tömörítőfejjel ellátott  berendezést. 

A beruházás létesítményei három, egymástól elkülönülő csoportba sorolhatók:
• Terület előkészítés, 
• Építés
• Gépészet

a, Terület-előkészítés, építés
Ebbe  a  csoportba  tartoznak  az  infrastruktúra  biztosítása  (áram,  víz  szennyvíz,  gáz),  a 
tereprendezési  és  alapozási  munkák,  a  közlekedő  utak,  rámpák  és  a  manipulációs  terek 
betonozása,  a  fedett  ürítőhely  kialakítása,  csurgalékvíz  gyűjtő  rendszer,  a  kezelő  létesítmény 
építése.

B, Építés. 
A hulladékátrakó  területén  a  tömörítő  berendezés  vasbeton  alaplemeze  és  a  felhajtó  rámpa,  
valamint a körüljáróút beton térburkolata és a csurgalékvíz gyűjtő akna építendő.  (l:  15. az 
átrakó állomás alaprajzát, 16. átrakó állomás metszetét, és az átrakó állomás oldalnézetét és a 26. 
sz.: hídmérleg tervét)
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c, Gépészet
Ide  sorolhatók  a  tömőrítő  berendezés,  a  préskonténerek  mozgató  szerkezet  és  a 
tartalékkonténerek és a számítógépes rendszer. 

A 4 állásos átrakóállomás rövid ismertetése:

Az átrakóállomás egy présfejből áll melynek adatai a következők 
• Önsúly: max. 5300 kg 
• Motorteljesítmény: min. 9,2 kW 
• Préselési erő: min 380 kN 
• Átlagos tömörítési arány: min. 1:5 
• Préselési út: min. 2550 mm, amire egy 17,5 m3 –es  garat  van építve. 

A présfej elé keresztirányban egy acélszerkezetű  pálya van telepítve. Ezen helyezkedik el 4 db 
mozgatókocsi  melyek közül az egyik hajtóművel van szerelve. A mozgatókocsikra kerül a 4 
db 27 vagy 24 m3 űrtartalmú  tartály. A 27 m3 tartályok külső méretei 6400 x 2420 x 2350 míg 
a 24 m3 tartályoké 5650 x 2420 x 2350 mm.

A tartályok  5mm –es  fenéklemezzel  és  3mm –es  oldal  illetve  tetőlemezzel  készülnek,  mely 
lemezek 750 mm-enként  4mm-es hidegen hajlított  „U” profillal van merevítve. 

A felépítmény egy melegen hengerelt 180 –as U és 180 I szelvényekből összehegesztett stabil 
szerkezetű hordkeretre van építve. 

Ez a hordkeret foglalja magába a „kampót” mely a konténer mozgatására szolgál. 

A konténerre 1 pár 250 –es görgő van szerelve melyen a berendezés a szállító jármű segítségével 
a földön tolható illet húzható. 

A tartály alkalmas szabványos járművekkel történő szállításra A tartályok megfelelnek a DIN 
30722 nemzetközi szabványnak. 

A tartályok a présfej előtt igény szerint mozgathatóak. Az aktuálisan használt tartály és a présfej 
közötti stabil kapcsolatot  a hidraulikus dokkoló biztosítja. A tartályok mozgatását és pozicióba 
állását beépített elektronika vezérli.

Az átrakóállomás részei
13. Sínrendszer (2.1)

14. Kocsisor (2.2)

15. Konténerek (2.3)

16. Ürítő garat (2.4)

17. SP-18–as tömörítő gép (2.5)

18. Vezérlés (2.6)
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Átrakó

Az átrakó célja a gyors ürítés, és a szállított hulladék tömörítése. A kiürített hulladék az ürítő 
garaton keresztül a présgépbe kerül, amely elvégzi a tömörítést. 

A tömörített hulladék zárt görgős konténerben gyűlik.

• Sínrendszer
A  konténereket  mozgató  kocsisor  sínpáron  halad.  Ez  a  sínrendszer  a  tömörítőgép 
tengelyére  merőlegesen  kerül  telepítésre  egy  előre  bebetonozott  180  –as  U  profilba, 
hegesztéssel. A sínek végén ütköző gátolja meg, hogy a kocsisor lefusson a sínről, ha az 
elektromos  vezérlés  meghibásodna.  A  mechanikus  ütköző  előtt  elektromos  érzékelő 
megállítja  a  kocsik mozgását.  A sínekre kerülnek még elhelyezésre  azok az érzékelők 
amelyek a kocsisort mindig a megfelelő pozícióban állítják meg 

• Kocsisor
A kocsik egymáshoz hegesztéssel vannak rögzítve, így a kocsik egy kocsisort alkotnak. 

Egy kitüntetett kocsi mindkét oldalán elektromos hajtással van ellátva. 

Ez húzza-tolja a többi kocsit. 

A kocsik maximális terhelhetősége 12,7 tonna. 

A konténer önsúlya 2,7 tonna.

A konténerbe maximum 10 tonna hulladék rakható! 

A megadott értéket túllépni tilos.

3. Konténerek

TT-27 vagy TT-24 típusú konténerek, amelyekbe a tömörítő gép tömöríti a hulladékot. 

A mozgatókocsikra kerülnek a TT- 27 vagy TT-24 konténerek. 

A 27 m3 tartályok külső méretei 6400 x 2420 x 2350 míg a 24 m3 tartályoké 5650 x 2420 x 
2350 mm.

A tartályok 5mm –es fenéklemezzel és 3mm –es oldal illetve tetőlemezzel készülnek, mely 
lemezek 750 mm-enként  4mm-es hidegenhajlított  „U” profillal van merevítve. 

A felépítmény egy melegen hengerelt 180 –as U és 180 I szelvényekből összehegesztett 
stabil szerkezetű hordkeretre van építve. Ez a hordkeret foglalja magába a „kampót” mely 
a konténer mozgatására szolgál. 

A konténerre  1  pár  250 –es  görgő van szerelve melyen a  berendezés  a  szállító  jármű 
segítségével a földön tolható illet húzható. 

A tartály alkalmas szabványos járművekkel történő szállításra. A tartályok megfelelnek a 
DIN 30722 nemzetközi szabványnak. 
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Ürítő garat
A garat célja, hogy a lehulló hulladékot a présgépbe terelje. Profilacélból és acéllemezből 
készült  hegesztett,  stabil  szerkezet.  Az  ürítő  garat  jobb  oldalán  helyezkedik  el  a 
vezérlődoboz. Figyelem, a garatba mászni tilos és életveszélyes!

Tömörítő gép
A laza szerkezetű hulladék tömörítésére,  és  a  TT-27–es  vagy TT-24-es  tartályba való 
juttatására szolgáló tömörítő gép. A gép kezelése a garatról történik.

Vezérlés
Az ürítő garat jobb oldalán helyezkedik el,  amivel a tömörítő gépet lehet irányítani.  A 
kocsisor mozgatására szolgáló vezérlés a tömörítő gépen helyezkedik el.

Dokkoló
A présgép és a tartályok közötti stabil kapcsolatot a hidraulikus dokkoló biztosítja. 

A gép két oldalán helyezkednek el a dokkoló kampók amihez kapcsolódnak a hidraulikus 
munkahengerek. 

Ezek húzzák a géphez a tárolótartályokat és a préseléssel szemben ellen tartanak hogy a 
présgép ne tolja le  a tartályt  a gépről.  Valamint ezek tolják le a megtelt  tartályokat  a 
gépről.

Tömörítőgép műszaki adatai:

Tömörítőgép
Géphossz 5.970 mm

Gépszélesség 1.600 mm

Gépmagasság 1.700 mm

Motorteljesítmény       9,2    kW

Ütemidő alatti teljesítmény 1,8 m3

Tömörítési idő 52 sec

Tömörítési erő 380 kN

Elektromos csatlakozás 3x400V/50Hz

Szükséges biztosítás       32 A, lomha

Tömörítő nyomás 210 bar

Csurgalékvíz tároló akna 

Az akna szerkezete: előregyártott vasbeton akna 192/250/12 S54 cementtel C 4 min. betonból. 

Belső átmérő: 1,92 m,

Magasság: 2,5 m
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Falvastagság: 0,12 m.

Hasznos térfogat: 4,7 m3.

Az akna 0,18 m vastagságú előregyártott vasbeton fedlapot kap.     A fedlapon szögvas keretben 

600x600x4 mm méretű bordázott horganyzott acéllemez lebúvó nyílás és szellőzőcső van. Az 

aknát 15 cm vastag homokos kavics ágyazatra kell helyezni. Kezelés: a műtárgy belső fala 3 

rétegű vízzáró vakolattal van ellátva. A csurgalékvizet D 200 KG PVC vezetékkel juttatjuk el a 

meglévő D. 30 beton csatorna aknához csatlakoztatva a szennyvíz telepre. 

 Az átrakó állmás üzeme

A hulladékgyűjtési területen a regionális lerakók helykijelölése utáni a logisztikai tervezésnél, a 
gyűjtőkörzetek kialakítása során javasoltuk a nagy szállítási távolságok áthidalására a két lépcsős 
gyűjtés alkalmazása. 

Az egyes lerakókra való beszállítás lehetőségét vizsgálva megállapítottuk, hogy a térségben, a 
lerakótól nagyobb távolságra keletkezik koncentráltan jelentős mennyiségű hulladék.

A gyűjtőkörzet  súlyponti  távolságát  vizsgálva  a  regionális  lerakóktól  megállapítottuk,  hogy a 
beszállítási távolság sok esetben meghaladja a 40 km-t és a keletkező hulladék mennyisége is 
indokolja átrakó állomások rendszerbeállítását.

Az átrakóállomás  a  regionális  hulladékkezelés  megvalósításának eszköze,  amely  a  regionális 
hulladéklerakó és  a  települések közötti  korszerű és  gazdaságos szállítás  érdekében kialakított 
hulladék fogadására és szállításig történő tárolásra létrehozott mű.

Az átrakóállomások elhelyezése első lépésben egy olyan számítás, amely a gyűjtőkörzetet és 
súlypontját jelöli ki. 

8. A komposzt telep kialakítása:

A komposztáló  telep  tervezésénél  figyelembe vettük a  23/2003 (XII.29.)  KvVM rendeletet  a 
biohulladékok  kezeléséről  és  a  komposztáló  telep  műszaki  követelményeiről.  A  rendelet 
tartalmazza  a  biológiai   kezelésre,  valamint  stabilizálásra  felhasználható  hulladékokat,  és  a 
hulladékkezelő telep kialakításának és üzemeltetésének feltételeit.  A lerakott hulladékok szerves 
anyag tartalmának csökkentése megköveteli a BIO hulladékok elkülönített kezelését. A szerves 
hulladékok komposztálása egy jól szabályozható folyamat, amely a fenti cél teljesítése mellett a 
termőföldek  értékes  tápanyag-utánpótlását  is  biztosítja.  A  rendszerben  a  zöld  hulladék 
gyűjtőszigeteken és hulladékudvarokban, míg a nedves biohulladék a kertvárosi részeken  külön 
gyűjtőedényben  (második  edény)  kerül  begyűjtésre.  A  települési  szilárd  hulladékokkal 
kapcsolatosan  elfogadott  alapelv,  hogy  mindaz  az  anyagmennyiség,  amely  anyagában 
hasznosítható, kerüljön vissza a gazdasági folyamatokba, mind az ipari, mind a mezőgazdasági 
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felhasználás  révén.  A  szerves  hulladékok  újrahasznosításának  legkézenfekvőbb  módja  a 
komposztként  való  felhasználás,  hiszen  sem  az  átalakítás  folyamata,  sem  a  végtermék  nem 
károsítja  a  környezetet.  Gazdaságossági  és  minőségügyi  szempontokat  figyelembe  véve  a 
folyamatosan ellenőrzött, gyorsított, aerob komposztálási eljárás javasolt, az alábbiakban ilyen 
technológia felhasználását feltételezzük. Jelenleg a hasznosított szerves hulladékok mennyisége 
elenyésző. A projekt által megteremtődik annak feltétele, hogy a települési hulladékok szerves 
frakciójának  mind  nagyobb  részét  hasznosítsuk  újra,  ezért  2014-ig  fokozatos  fejlődéssel 
számolva az alábbi táblázatban részletezett maximális kapacitások kiépítése válik szükségessé az 
egyes településeken.

A komposztálás kapacitását az alábbi táblázat tartalmazza:

Település neve Ellátott népesség (fő)  Kapacitás (t)
Mohács 29904 3181

Komposztáló üzem infrastruktúra:
• Térbeton burkolat
• Csurgalékvíz és tüzivíz tároló medence
• Irányító és adminisztrációs helyiség
• Szociális helyiség 

A csurgalékvíz medence 400 m3-es vasbeton tároló. A tüzivíz medence 50 m3-es acél tartály.
A komposztáló telep műszaki adatai:
Mennyiség: 6362 m3/év, 3.181 t/év,  318 m3hó, Prizmaméret: 36 x 8 x 3 = 530 m3, Prizma száma: 
1 db. Hasznos anyag 1431 t/év, 
A komposzt telepen 6400 m2 manipulációs tér, 250 m2 gépszín, és 25 m2 alap területű kezelő 
épület telepítése szükséges.

Terület előkészítés, építés
Gépészet, technológia

a, Terület-előkészítés, építés
Ebbe  a  költségcsoportba  tartoznak  az  infrastruktúra  biztosítása  (áram,  víz  szennyvíz,),  a 
tereprendezési  és  alapozási  munkák,  a  manipulációs  terek  betonozása,  a  csurgalékvíz  kezelő 
rendszer, valamint a portaépület építése.

b, Gépészet
Ide  sorolhatók  az  aprítógép,  a  kitológémes homlokrakodó és  a  dobrosta,  valamint  a  GORE® 

komposztáló  technológia  (GORE®  lamináttakaró,  levegőztető  egység  (on-floor  rendszer), 
irányítástechnika).

A javasolt gépek paraméterei:
• Aprítógép: 
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Teljesítménye: 30 tonna/óra

Meghajtás: diesel motor, 231 kW
Tömeg: 17,4 t (konténerként szállítható változat)

• Dobrosta:

Típusa: 
Teljesítménye: 35 m3/óra
Meghajtás: gáz v. diesel motor, 14 kW
Tömeg: 5 t (vontatható változat)
Homlokrakodó: 

• GORE®, vagy azzal egyenértékű komposztáló technológia (GORE® lamináttakaró, 
levegőztető egység (on-floor rendszer), irányítástechnika) a gyártó adatai alapján.

9. A komposzt telep térburkolata

A komposztáló telepen kialakított beton térburkolatot terveztünk az alábbi helyeken:
• útforduló, 
• előtárolás 
• érett komposzt tároló 
• komposzt prizmák melletti kezelőút területén.   

Az 1 darab komposzt prizma alatti 11,5 x 37,2 m -es alapterületű, és beton szegéllyel ellátott 
területen monolit beton tálcákat terveztünk a megfelelő vízzárás biztosítása érdekében.

A Mohácsi hulladéklerakó telep jelenlegi megközelítő útja a Budapesti országútból kiágazó  utat 
terveztünk a komposzt telep megközelítésére. 

A  komposzt  telep  tervezett  bekötőútja  10  m  koronaszélességű   7,0  m  burkolatszélességű 
kétnyomú  út  építendő  a  tervezett  átrakó  állomás  körül  25  km/h  sebességnek  megfelelő 
paraméterekkel.

A hulladékátrakó bekötőútjának és a komposzt telep térburkolatának tervezett pályaszerkezete:
• 18 cm CP 3,5/2,5 betonburkolat
• 30 cm homokos kavics ágyazat
• 50 cm tömörített földmű (E2= 40 MN/m2)

A tervezett bekötőút hossza 140  m. Maximális hossz esés: 6 %. 

A szintkülönbség  természetes  vagy  mesterséges  rézsűit  füvesíteni  kel,  hasonlóan  a  telep 
burkolatlan felületeihez.
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10. Monitoring rendszer

A komposzt telephez kettő darab 5 m mélység-előirányzatú talajvíz figyelő kutat terveztünk. 

A talajvíz figyelőkút iránytervét a 35. sz. terv tartalmazza. 

A figyelőkutak létesítésének célja a talajvíz szintjének, és minőségének rendszeres, félévenkénti 
ellenőrzése. 

Az egyik figyelőkút a bejárat közelében telepíthető, a másik figyelőkutat a rekultivált szeméttelep 
felőli oldalon javasoljuk telepíteni. 

A tervezett figyelőkutak koordinátái:

1. sz. figyelőkút: X = 621257.4297     Y = 74707.3120   

2. sz. figyelőkút: X = 621196.8756     Y = 74841.6946

A tervezéshez készítettek talajmechanikai szakvéleményt. 

Egy fúrás mélyült az „A” területen 86,0 mBf térszínről indulva. 

A talajvizet a terepszint alatt 2,90 m-ben, 83,1 mBf szinten érték el. 

A  Dél  Dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság  által  észlelt  talajvízkutak  adatai  alapján  az  átlagos 

vízszintet 83,0 mBf-ben határozták meg.

A megadott mélységszakasz hosszában száraz fúrási eljárással kell lefúrni.

A talajvízszint eléréséig 1 m-ként kell talajmintákat venni. 

Ezen kívül 0,20  - 0,50 – 1,50 – 2,0 3,0  m-ből kell furadék mintát venni. 

A talajvízszint elérésétől is mintát kell venni. 

A furadék  mintát  vastagfalú  műanyag  zacskóban  kell  elhelyezni,  gondosan  címkézni,  és  a 
műszaki ellenőr által megadott helyre kell szállítani. 

Két sorozat mintavétel szükséges.

A kút építésénél be kell tartani a vonatkozó Műszaki Irányelv (MI 10-486-1989) előírásait. 

Továbbá betartandók a hatósági, helyhatósági előírások. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a furadék minták vétele tekintetében betartandók a módszertani 
leírás szennyező források feltárásánál előírtak. 
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A figyelőkút építése: 

A kijelölt fúrási pontnál száraz fúrási technológiával kell mélyíteni a furatot a D. 305 mm-es 
csőrakatot a megadott 5 m mélységig fokozatosan süllyesztve.

A szűrendő mélységköz előirányzott mélysége. 2,0 -4,0 m. A szűrő hossza 2,0 m. Az iszapzsák 
hossza 1 m.

A szűrőzendő szakaszba réselt szűrőt kell helyezni.    A központosítóval ellátott szűrőcsövet 2,0 
-3,0 m között kell beépíteni. 

Kavicsolt  szűrőszerkezetet  kell  kialakítani.  A  szűrőtípus  aquafilter  réselt  szűrő  0,3  mm-es 
résnyílású. A szűrőkavics 0,6-1,2 mm es kvarckavics. 

A szűrőbe kerülő kavics 0,6-1,2 mm-es szemcséjű, e fölött 1,5-2,0 m között homok, míg e fölött a 
terepszintig cement habarcsot kell beépíteni.  A szűrőcső 195 mm es PVC anyagú. 

A cementkötést megelőzően be kell építeni a D. 250. a. védőcsövet, majd ezt követően lehet a 
körgyűrűs teret cementtejjel kitölteni.  

A kút köré 1,0 x 1,0 m-es nagyságú 20 cm vastagságú betongallér építendő.  A kút jelét, számát a 
csőpalástra fel kell festeni. Az elékszült kútról vízföldtani naplót kell készíttetni. 

A kútkiképzés során szűrőmosatást kell végezni egyidejű kút tisztító szivattyúzás mellett. 

Ez után talp ellenőrzést kell végrehajtani. 

A vízszintet 1 cm pontossággal, a vízhozamot 10 liter pontossággal kell mérni.  

A munka kezdéskor a nyugalmi vízszint mérendő, eredményét az építési naplóban kell rögzíteni. 

A szivattyúzást követően vízkémiai vizsgálat céljára is mintát kell venni, és akkreditált laborban 
az ivóvíz szabvány szerint a vízminőséget ellenőrizni kell.
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11. A GOPRE komposztálási technológia ismertetése:

A lerakott  hulladékok szerves  anyag tartalmának csökkentése  megköveteli  a  BIO hulladékok 
elkülönített  kezelését.  A szerves  hulladékok  komposztálása  egy  jól  szabályozható  folyamat, 
amely a fenti cél teljesítése mellett a termőföldek értékes tápanyag-utánpótlását is biztosítja. A 
rendszerben a zöld hulladék gyűjtőszigeteken és hulladékudvarokban, míg a nedves biohulladék a 
kertvárosi részeken  külön gyűjtőedényben (második edény) kerül begyűjtésre. 

A komposztálás előnyei:
• Teljesíthetővé  válik  a  2000.  évi  tv.  56  §  (7)  bekezdése,  amely  szerint  a  lerakással 

ártalmatlanított – biológiailag lebomló szerves anyag – tartalmú részt
2004. július 1. napjáig 75%-ra,
2007. július 1. napjáig 50%-ra,
2014. július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni.

• Több környezeti elem (talaj, víz levegő) védelmét szolgálja
• Az eljárás végterméke visszakerül a biológiai körforgásba

A  települési  szilárd  hulladékokkal  kapcsolatosan  elfogadott  alapelv,  hogy  mindaz  az 
anyagmennyiség,  amely  anyagában  hasznosítható,  kerüljön  vissza  a  gazdasági  folyamatokba, 
mind  az  ipari,  mind  a  mezőgazdasági  felhasználás  révén.  A  szerves  hulladékok 
újrahasznosításának legkézenfekvőbb módja a komposztként való felhasználás,  hiszen sem az 
átalakítás  folyamata,  sem  a  végtermék  nem  károsítja  a  környezetet.  Gazdaságossági  és 
minőségügyi  szempontokat  figyelembe  véve  a  folyamatosan  ellenőrzött,  gyorsított,  aerob 
komposztálási  eljárás javasolt,  az  alábbiakban ilyen technológia felhasználását  feltételezzük. 
Jelenleg a hasznosított szerves hulladékok mennyisége elenyésző. A projekt által megteremtődik 
annak  feltétele,  hogy  a  települési  hulladékok  szerves  frakciójának  mind  nagyobb  részét 
hasznosítsuk újra, ezért 2014-ig fokozatos fejlődéssel számolva az alábbi táblázatban részletezett 
maximális  kapacitások  kiépítése  válik  szükségessé  az  egyes  településeken.  A komposztálás 
kapacitását az alábbi táblázat tartalmazza:

Település neve Ellátott népesség (fő)  Kapacitás (t)
Komló 52.662 5.602

Komposztáló üzem infrastruktúra:

• Térbeton burkolat
• Csurgalékvíz tároló medence
• Irányító és szociális,  adminisztrációs helyiség

A komposztáló telep műszaki adatait a következő táblázat foglalja össze:

Mennyiség: 5.100 t/év, 10.200 m3/év, 850 m3hó
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Prizmaméret: 28 x 8 x 3 = 420 m3 Prizma száma: 2 db.
A komposzt telepen 6400 m2 manipulációs tér, 250 m2 gépszín, és 25 m2 alap területű kezelő 
épület telepítése szükséges.

• Terület előkészítés, építés
• Gépészet, technológia

Komposztálási technológia

A kiválasztásra kerülő technológiától elvárható, hogy biztosítsa az ideális hőmérsékletet, oxigén- 
és nedvességtartalmat, valamint képes legyen a folyamatok nyomon követésére és tegye lehetővé 
a gyors beavatkozást is,  amennyiben az elengedhetetlenné válik. A rendszer előnye, hogy oly 
módon oldja meg a komposztálandó anyagmennyiség folyamatos gázcseréjét, hogy kiküszöböli a 
drága és az idegen testektől gyakran meghibásodó forgatógépek használatát. Ezáltal a létesítmény 
egyszerűen  és  gazdaságosan  üzemeltethető,  hiszen  a  komposztálandó  anyagban  a  prizma 
felrakása és lebontása közötti mintegy 4 hetes időszakban emberi beavatkozásra nincs szükség. 
Az  ideális  oxigénellátottság  eredendően  csökkenti  a  nemkívánatos  szagok  képződését, 
ugyanakkor a speciális takaróanyag további védelmet nyújt a szagemisszióval szemben, továbbá 
meggátolja prizma kiszáradását, illetve túlnedvesedését.

A választott  módszer  a  GORE –  vagy  azzal  egyenértékű  -  komposztálási  technológia.  Ez  a 
rendszer  maradéktalanul  teljesíti  a  fent  megfogalmazott  elvárásokat,  ugyanakkor  a  piacon 
fellelhetők más gyártók hasonló tulajdonsággal bíró termékei is.
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Műszaki követelmények, szükséges berendezések

Gépek:
A komposztálandó alapanyagok kezeléséhez az alábbi gépekre van szükség:

• Előkészítés: aprítógép
• Anyagmozgatás: kitológémes homlokrakodó
• Utómunkálatok: dobrosta

Komposztálási technológia kialakítása

 Aerob körülményeket biztosító, nyílt téri takarásos technológia alkalmazása

A komposztálóknál a folyamat irányítására alkalmas rendszer kiválasztásához a komposztálandó 
anyagféleségek a meghatározók. 

A fanyesedékek, fűfélék, falevelek együttes komposztálásánál, amikor a fanyesedék aránya több 
mint 10% a folyamat irányításához nem szükséges automata szabályozási rendszer kiépítése. 
A hatékonyság biztosított a paraméterek emberi figyelésével és irányításával. 

A komposztálási folyamat nemcsak lebomlási, hanem felépülési folyamatok összessége, ezért az 
érett komposzt kialakulásához nem elegendő a lebomlási szakasz szabályozottsága. 

1 Komposztáló területe 2 Víztároló
3 Csapadékvíz gyűjtő hálózat 4 Locsoló hálózat
5 Közlekedő út 6 Kiszolgáló területe
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Az aerob körülményeket biztosító, nyílt téri, takarásos technológia elrendezési rajza

A munkafolyamat rövid leírása
A komposztálandó anyagok folyamatos fogadása
A fanyesedékek aprítása 
Prizmakészítés a kezdeti nedvességtartalom beállításával
A prizma takarása

A komposztálási  folyamat  követése  a  nedvesség-  és  oxigéntartalom  valamint  a  hőmérséklet 
mérésével

A GORE-TEX® lamináttal takart és irányított levegőztető rendszerrel ellátott eljárás a technikai és 
ökológiai  szempontokat  figyelembe véve  is  EU-konform.  Jellemzői  az  egyszerű  és  rugalmas 
kezelhetőség, a rövid komposztálási időtartam és a nagy üzembiztonság. 

A rendszer 3 fontos elemből tevődik össze.
• Laminát borító
• Levegőztető egység (on-floor rendszer)
• Irányítástechnikák

 A levegőztetést az érő anyagban mért hőmérséklet és oxigéntartalom jellemzőivel szabályozza.

A 4  hetes  érési  időtartam alatt  a  levegőztetés  a  hőmérsékleti  és  oxigéntartalmi  határértékek 
alapján  működik.  A  prizma  nedvességtartalmának  szabályozása  és  az  anyag  átforgatása  a 
komposztálás ideje alatt nem szükséges. A prizma lebontására a 4 hetes érés után kerül sor. 

A rendszer komponensek:
GORE® lamináttakaró 
Levegőztető egység (on-floor rendszer)
Irányítástechnikai épület 

IRÁNYÍTÓ ÉPÜLET

A konténer épület rendeltetése: a GORE technológiával üzemelő komposztáló telep számítógépes 
távirányításának biztosítása. (l: 6. sz. terv a portaépület alaprajzát,  6/1. sz. metszetek, 6/2 sz. 
homlokzatok)

A konténer típusa: irodakonténer

Méret: 2900*2438 mm, belmagasság=2500 mm.

Alapfelszereltsége: 1db külső ajtó (86.5*200 cm), 2db bukó-nyíló ablak ( 90*120 cm-es 
hőszigetelt üvegezéssel)

Elektromos installációja: 1db kapcsoló, 2db dugalj., 1db dugalj. az elektr.fűtéshez, 2db 1*36 W-
os fénycsővilágítás.
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A konténer épület egyetlen helységből áll, amelynek felszereltsége:
    - 1db 2,0 kW-os olajradiátor

    -  2 db asztal
          -  2 db szék
          -  1 db ruhafogas.

A központi számítógép-egységet (Pentium 75MHz, 6MB RAM, minitorony) és az adatgyűjtő- 
mérő állomást az asztalon kell elhelyezni.

A konténer közvetlen környezetében a rendezett terepszint: 0.00m=B 86
Főbb műszaki adatok:

Hasznos alapterület: 13.5m2

Padlószint: +0.15m
Belmagasság: 2.50m

Az irodakonténer egység általános műszaki leírása a katalóguslap alapján:

Modul rendszerű acélváz szerkezetből, faszerkezetű oldalfalakból, fa- és acélszerkezetű padló és 
tető elemekből összeállítva. (Min. 1,5 kN/m2 padlóterhelés és 1,0 kN/m2 tetőterhelés). 

A kész konténeregység négy sarokpontján felfüggesztve emelhető. 

A konténeregység 220V, 50 Hz egyfázisú elektromos rendszerrel szerelt.

A rétegrendek és a beépített felszerelések az alábbiak szerinti:

 Padló rétegrend (alulról-felfelé):

0,55 mm vastag tüzihorganyzott acéllemez
50 mm vastag üveggyapot szigetelés, párazáró fóliával 
50 x 60 mm-es fenyőborda szerkezet
22 mm vastag formaldehidmentes faforgácslap

Padló járófelület:
1,5 mm vastag PVC padló

Falak (rétegrend kívülről-befelé):
0,55 mm előregyártott, mikrobordázott, tüzihorganyzott acéllemez
50 mm üveggyapot szigetelés, párazáró fóliával 
50 x 60 mm-es fenyőborda szerkezet
8 mm formaldehidmentes, fehér, lemosható, laminált  faforgácslemez

Tető (rétegrend felülről-lefelé):

0,55 mm tüzihorganyzott acéllemez 
20 mm lejtést adó PS lemez
50 mm PU panel, fehér színben, festett és horganyzott kivitelben 
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Ablakok:

Műanyag keret, hőszigetelt dupla üvegezéssel.
Méretek: 900 x 1200 mm egyszárnyú bukó-nyíló ablak, 
Reluxa, szúnyogháló, műanyag redőny, ablakrács

Ajtó:
Bejárati ajtó: 865 x 2000 mm méretű ajtó acéltokkal és tűzi horganyzott ajtólappal, hőszigetelt 
tűzbiztos kivitelben, zárral felszerelve.

Elektromosság:
220 V váltóáram, egy-fázis, 50 Hz. A fő elosztó megjelölt és könnyen hozzáférhető.

Hőszigetelés:
A szigetelés k értéke 50 mm-es hőszigetelésnél, 0,5 W/m2. 
Az ablakok k értéke 2,4W/m2.

Szín: 
A konténerek RAL 7032, (kavics szürke) színre festettek Opció: tetszőleges szín RAL kód szerint 
megrendelői kívánságra.

Alapozás:
A konténer négy sarokpontja alatt a fagyhatárig alapozott 4db 50*50cm-es méretű monolit  
betontuskó.

 Terület-előkészítés, építés

A terület  előkészítéséhez  tartozik  az  infrastruktúra  biztosítása  (áram,  víz  szennyvíz,  gáz),  a 
tereprendezési  és  alapozási  munkák,  a  manipulációs  terek  betonozása,  a  csurgalékvíz  kezelő 
rendszer, gépszín és tároló csarnokok, valamint a szociális létesítmények építése.
Komposztálás gépészete:
Ide  sorolhatók  az  aprítógép,  a  kitológémes homlokrakodó és  a  dobrosta,  valamint  a  GORE® 

komposztáló  technológia  (GORE®  lamináttakaró,  levegőztető  egység  (on-floor  rendszer), 
irányítástechnika).
A javasolt gépek paraméterei:

• Aprítógép: 

Teljesítménye: 30 tonna/óra
Meghajtás: diesel motor, 231 kW
Tömeg: 17,4 t (konténerként szállítható változat)

• Dobrosta:

Típusa: 
Teljesítménye: 35 m3/óra
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Meghajtás: gáz v. diesel motor, 14 kW
Tömeg: 5 t (vontatható változat)
Homlokrakodó: 

• GORE®, vagy azzal egyenértékű komposztáló technológia (GORE® lamináttakaró, 
levegőztető egység (on-floor rendszer), irányítástechnika) a gyártó adatai alapján

A kiválasztásra kerülő technológiától elvárható, hogy biztosítsa az ideális hőmérsékletet, oxigén- 
és nedvességtartalmat, valamint képes legyen a folyamatok nyomon követésére és tegye lehetővé 
a gyors beavatkozást is, amennyiben az elengedhetetlenné válik.

A rendszer előnye, hogy oly módon oldja meg a komposztálandó anyagmennyiség folyamatos 
gázcseréjét, hogy kiküszöböli a drága és az idegen testektől gyakran meghibásodó forgatógépek 
használatát. 

Ezáltal  a  létesítmény  egyszerűen  és  gazdaságosan  üzemeltethető,  hiszen  a  komposztálandó 
anyagban  a  prizma  felrakása  és  lebontása  közötti  mintegy  4  hetes  időszakban  emberi 
beavatkozásra nincs szükség. 

Az  ideális  oxigénellátottság  eredendően  csökkenti  a  nemkívánatos  szagok  képződését, 
ugyanakkor a speciális takaróanyag további védelmet nyújt a szagemisszióval szemben, továbbá 
meggátolja prizma kiszáradását, illetve túlnedvesedését.

A választott módszer a GORE – vagy azzal egyenértékű - komposztálási technológia. 

Ez a rendszer maradéktalanul teljesíti a fent megfogalmazott elvárásokat, ugyanakkor a piacon 
fellelhetők más gyártók hasonló tulajdonsággal bíró termékei is.

Műszaki követelmények, szükséges berendezések
Gépek:
A komposztálandó alapanyagok kezeléséhez az alábbi gépekre van szükség:

• Előkészítés: aprítógép
• Anyagmozgatás: kitológémes homlokrakodó
• Utómunkálatok: dobrosta

 Aerob körülményeket biztosító, nyílt téri takarásos technológia alkalmazása

A komposztálóknál a folyamat irányítására alkalmas rendszer kiválasztásához a komposztálandó 
anyagféleségek a meghatározók. 
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A fanyesedékek, fűfélék, falevelek együttes komposztálásánál, amikor a fanyesedék aránya több 
mint 10% a folyamat irányításához nem szükséges automata szabályozási rendszer kiépítése. 

A hatékonyság biztosított a paraméterek emberi figyelésével és irányításával. 

A komposztálási folyamat nemcsak lebomlási, hanem felépülési folyamatok összessége, ezért az 
érett komposzt kialakulásához nem elegendő a lebomlási szakasz szabályozottsága. 

A munkafolyamat rövid leírása

• A komposztálandó anyagok folyamatos fogadása
• A fanyesedékek aprítása 
• Prizmakészítés a kezdeti nedvességtartalom beállításával
• A prizma takarása

A komposztálási  folyamat  követése  a  nedvesség-  és  oxigéntartalom  valamint  a  hőmérséklet 
mérésével

A GORE-TEX® lamináttal takart és irányított levegőztető rendszerrel ellátott eljárás a technikai és 
ökológiai szempontokat figyelembe véve is EU-konform. 

Jellemzői  az  egyszerű  és  rugalmas  kezelhetőség,  a  rövid  komposztálási  időtartam és  a  nagy 
üzembiztonság. 

A rendszer 3 fontos elemből tevődik össze.
• Laminát borító
• Levegőztető egység (on-floor rendszer)
• Irányítástechnikák

 A levegőztetést az érő anyagban mért hőmérséklet és oxigéntartalom jellemzőivel szabályozza. A 
4 hetes érési időtartam alatt a levegőztetés a hőmérsékleti és oxigéntartalmi határértékek alapján 
működik. A prizma nedvességtartalmának szabályozása és az anyag átforgatása a komposztálás 
ideje alatt nem szükséges. A prizma lebontására a 4 hetes érés után kerül sor. 

A rendszer komponensek:
• GORE® lamináttakaró 
• Levegőztető egység (on-floor rendszer)
• Irányítástechnika
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Technológia leírás
G O R E ®– szemipermeábilis membránnal takart, zárt, levegőztetett komposztálás

A GORE-TEX® lamináttal takart és irányított levegőztető rendszerrel ellátott eljárás a technikai és 

ökológiai  szempontokat  figyelembe véve  is  EU-konform.  Jellemzői  az  egyszerű  és  rugalmas 

kezelhetőség, a rövid komposztálási időtartam és a nagy üzembiztonság. 

 
Az aktív levegőztető egységgel a komposztálásban közreműködő mikroorganizmusokat látjuk el 

oxigénnel. 

A  levegőztetést  az  érő  anyagban  mért  hőmérséklet  és  oxigéntartalom  jellemzőivel, 

visszacsatolással szabályozzuk. A komposztálás zárt  rendszerű megvalósulását a GORE-TEX® 

membrántakaróval biztosítjuk. 

Talajtakarás, a helyszín kialakítása:

A GORE® eljárás  helyszínének  kialakításakor  a  komposztálásra  vonatkozó  mindenkori  hazai 

építési, környezetvédelmi, vízvédelmi stb. előírásoknak megfelelően kell eljárni. 

Ez alapján a tervezett telepen az előírásoknak megfelelő szilárd burkolat kerül megépítésre

 (dréncsövek, csurgaléklé gyűjtő akna).

A burkolat  elkészítésénél  2% körüli  lejtést  kell  kialakítani,  hogy a  csapadék,  illetve  az  elő-, 

utótárolásnál esetlegesen keletkező csurgaléklé lefolyását biztosítani lehessen. 

Előkezelés

A komposztálás munkaműveleteinek, gépesítési megoldásainak legfontosabb célkitűzése, hogy a 
folyamatban  résztvevő  mikroorganizmusok  számára  optimális  feltételeket  biztosítsunk.  A 
mikrobák igényei természetesen a komposztálás különböző fázisaiban változnak, és ez a tény 
speciális  gépesítési  megoldásokat  tesz  szükségessé.  A  legfontosabb  feltételek  a  vízzel  és 
oxigénnel való ellátás és a gázcsere biztosítása (a CO2 elvezetése). A respirációs gázok cseréjében 
a  komposztálandó  nyersanyagok  struktúraanyag-tartalmának,  a  pórusok  mennyiségének  van 
döntő szerepe. A helyszínre szállított szerves hulladékok a telepen kialakított szilárd burkolatú 
előtárolóba kerülnek. Az előkezelés során a zöldhulladékokat aprítógéppel készítjük elő, majd a 
megfelelő méretű aprítékot az egyéb biohulladékkal homlokrakodó segítségével keverjük össze, 
vagy  speciális  aprító,  keverő,  homogenizáló,  előkészítő  berendezésbe  helyezzük.  Az  aprítás 
mértékét a komposzt felhasználási területe határozza meg, de általában megállapítható, hogy a túl 
finom aprítás kedvezőtlen,  mert  gyorsan anaerob körülményekhez vezet.  Optimális  esetben a 
durva és finom aprítékok egyenletesen oszlanak el,  a durva darabok adják a komposztálandó 
anyag  struktúráját,  szerkezetét.  A  kevert,  homogenizált  nyersanyagokat  homlokrakodóval 
prizmákba rakjuk.

Levegőztetés

Dél-balatoni és Sió-völgyi Szilárd Kommunális Hulladékgazdálkodási Rendszer                                           45  .oldal  



A  levegőztetés  alapvető  fontosságú  a  szerves  hulladékok  gyors  szagmentes  lebontásához, 

újrahasznosításához.  Nyomó-rendszerű  levegőztetést  alkalmazunk,  amely  a  környező  levegőt 

beszívja, majd az érő anyag alatt elhelyezett levegőztető (in-floor) csatornákon át az érő anyagba 

fújja.  Az  AEROFIX  csatornák  illetve  csövek  korróziómentes,  ellenálló  anyagból  készülnek, 

lyukprofiljuk,  perforációjuk  egyedi  tervezés  alapján  készül.  A kúp alakú kiképzésű  lyukakon 

keresztül  történik  a  levegő  befúvatása.  A  levegőztetés  intenzitása  eltérő  a  komposztérés 

különböző szakaszaiban, a szabályozás a prizma belsejének oxigéntartalmától és a hőmérsékleti 

viszonyaitól függ.

 A prizmák felrakása

A  nyersanyagok  prizmába  rakása  homlokrakodóval  történik.  A  prizmákat  a  levegőztető 

csatornákra rakjuk fel. A lyukak esetleges eltömődésének megakadályozása és az anyag azonnali 

levegőztetésének  érdekében  a  levegőztető  rendszer  a  felrakás  során  folyamatosan  bekapcsolt 

állapotban van. 

 A szondák elhelyezése

A prizma felrakása után a levegőztetés irányításához szükséges hőmérséklet és oxigéntartalom 

mérő szondákat  helyezzük el.  A hőmérőszondát merőlegesen,  az oxigénmérőt 45o-os szögben 

helyezzük az anyagba, hogy a kondenzcseppek képződése ne befolyásolhassa az oxigénszondával 

mért  adatokat.  Az  adatátvivő  kábelt  a  prizma  felszínén  vezetve  közvetlenül  a  kültéri 

irányítástechnikai dobozhoz csatlakoztatjuk.

A prizmák letakarása
A felrakott és szondával ellátott prizmákat háromrétegű GORE-TEX®  membrántakaróval fedjük 

le. 

A  takarás  manuálisan  vagy  falra  szerelt  csévélő  berendezéssel  oldható  meg,  rögzítése  a 

helyszínen  kiválasztott  módszerrel  történik.  A  takarás  után  indítják  a  hőmérséklet  és 

oxigéntartalom-mérő szondák adatainak visszacsatolásával működtetett levegőztető rendszert.

Üzemeltetés
A 4  hetes  érési  időtartam alatt  a  levegőztetés  a  hőmérsékleti  és  oxigéntartalmi  határértékek 

alapján  működik.  A prizmák  nedvességtartalmának  szabályozása  és  az  anyag  átforgatása  a 

komposztálás  ideje  alatt  nem  szükséges.  Az  érés  alatt  bekövetkező  anyagveszteség  miatt  a 

GORE-TEX® membrántakarót néhányszor után kell feszíteni.

 A prizmák lebontása
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A prizmák  lebontására  a  4  hetes  érés  után  kerül  sor.  Első  lépésben  a  takarót  szedik  fel  a 

prizmáról,  majd  a  szondákat  és  vezetékeket  távolítják  el.  Ezután  kezdődik  meg  a  prizma 

lebontása.

A komposztálást irányító software 

A rendszer komponensek leírása

 GORE®  lamináttakaró

• GORE® lamináttakaró (1023 m2), PVC-ből készült szélső erősített résszel, 

• takaró utánfeszítő egység

• Összekötő elemek (a takaró és a rögzítés között)

Levegőztető egység

• Levegőztető állomás (ventillátor, elektronika, kontaktor, levegőztető állomás)
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• AEROFIX levegőztető csatornák, HDPE levegőztető csövek (168 fm), perforált fedél, 

csatlakozócsonk, fúgaanyag, összeszerelő készlet, 

Irányítástechnika

1 db számítógép (PC, Pentium III), kalibrálórendszer a mérőszondákhoz 
• adatgyűjtő mérőállomás 

• hőmérsékletmérő szonda 

• oxigéntartalom-mérő szonda

• kontaktor 12 V/380V 3kW

• adatátvivő kábelek, vezetékek

• Képi megjelenítés a mérőhelyeken, grafikai ábrázolás

A GORE  komposztálási  technológia  szaghatásának  mérése,  összehasonlítása 
a nyitott prizmás komposztálással.
A szerves anyagok bomlása során keletkező szaghatást több szaganyag egyidejű jelenléte okozza. 

Különböző szerzők véleménye szerint 90-250 szaganyag okozza a hatást. A bűzös gázok között 

megtalálhatók  aldehidek,  ketonok,  merkaptánok,  aminok,  kis  molekulájú  zsírsavak,  észterek, 

metán, szerves savak, egyszerű és aromás kéntartalmú vegyületek. A GORE technológia során a 

kezeléshez szükséges  feltételek (aerob feltételek,  szabályozott  hőmérséklet  stb.)  folyamatosan 

biztosítottak,  ezért  anaerob  körülmények  nem  lépnek  fel,  a  speciális  szemipermeábilis 

membrántakaró pedig tovább csökkenti a szagemissziót.

 

Szaghatás mérése dinamikus olfaktométerrel

A vizsgálatokban  a  szagkoncentrációt  és  a  fajlagos  szagkibocsátást  mérték  6m*15m*2m-es 
prizmákban, amelyekben mintegy 100 m3, azaz 60 tonna nyersanyag komposztálása történik. A 
táblázatban  látható,  hogy  a  dinamikus  olfatometriával  mért  értékek  alapján  szignifikáns 
különbség van a levegőztetett GORE-TEX-szel takart és a nem levegőztetett technológia között.

Szagkoncentráció

(SZE/m3)

Fajlagos szagkibocsátás

(SZE/m2s)
Nyitott prizma 5300 74,6
Levegőztetett,  GORE-TEX-szel  

takart prizma

320 3,1
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(levegőztetés bekapcsolva)
Levegőztetett,  GORE-TEX-szel  

takart prizma

(levegőztetés kikapcsolva)

280 1,1

A levegőztetett, takart és a nyitott prizma szagemissziója

A szagkoncentráció összehasonlítása a technológiáknál
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o
A fajlagos szagkibocsátás összehasonlítása a technológiáknál

Az ammóniaemisszió mérése.

Az ammóniaemissziós értékek között jelentős különbség van a nyitott rendszerek és a GORE 
technológia között.

Nyitott prizma GORE
NH3 kibocsátás (kg/tonna (komposzt) 3,2 1,05
NH3 kibocsátás/hónap (kg) 192 63
NH3 kibocsátás/nap (kg) 6,4 2,1
NH3 kibocsátás/óra (kg) 0,27 0,09

Az ammónia kibocsátás a különböző technológiáknál
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Az illékony kéntartalmú anyagok mérése

Az  ammónia  mellett  az  alacsony  szagküszöbértékű  illékony  kéntartalmú  anyagok  okozzák  a 

legjelentősebb szagemissziós problémákat. 

Ezek gyakorlatilag minden nyersanyag esetében előfordulhatnak az aerob kezelés során. 

Az  alábbi  táblázatban  a  komposztálási  technológia  során  keletkező  illékony  kéntartalmú 

vegyületek  mennyisége  látható,  amely  adatok  egyértelműen bizonyítják,  hogy a  levegőztetett 

rendszereknél  a  jobb  szabályozottság  miatt  az  anaerob  körülmények  kizárásával  jelentős 

emisszióredukció érhető el.

Vegyület Nyitott prizmában
mmól/tonna

Levegőztetetett, 
GORE-TEX-szel takart 

mmól/tonna
Hidrogén-szulfid 22,3 0
Karbonil-szulfid 21,7 1,59
Metán-tiol 30 0,14
Dimetil-szulfid 25,4 5,97
Karbon-diszulfid 27,9 1,59
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Dimetil-diszulfid 28,3 0,5
Dimetil-triszulfid 2,4 1,1

Illékony kénvegyületek keletkezése a  nyitott  rendszerű és  a  levegőztetett  GORE-
TEX-szel takart  technológiánál

A komposztálás paraméterei

Üzemeltetés

A telep  kialakítása  során  érdemes  a  komposztáló  prizmákat  egy  zárt  épület  (irodahelység) 

közelében elhelyezni, hogy a prizmák mérőműszerei és az irányítást végző számítógép közötti 

vezetékek lehetőleg ne legyenek hosszabbak 200 m-nél.

A prizmák levegőztetését végző ventillátorok teljesítménye egyenként 1,5 kW/h.

A komposzt érési folyamata során elvégzendő feladatok:

Naponta elvégzendő feladatok:

• műszakváltáskor a számítógép helyes működésének ellenőrzése

• ventilátor működésének ellenőrzése

Időszakosan felmerülő feladatok:
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• esetleges  áramkimaradás  esetén  a  számítógép  újraindítása  (a  probléma  elkerülése 

érdekében javasolt, szünetmentes áramforrás beiktatása)

• az a komposztálás folyamatának kiértékelése szempontjából fontos - számítógép által 

tárolt - adatok mentése 

• érés folyamán bekövetkező térfogatcsökkenés miatt: 

7. a hőmérsékletmérő, és az oxigénmérő szondák igazítása a prizmában,

8. a GORE laminát utánfeszítése 

Termékleírás
GORE - Szemipermeábilis membrántakaró

KOMPOSZTÁLÁSHOZ 3-RÉTEGŰ

Gore-Art. Nr.:9955N9901

Laminát: Komposztálás céljára 3-rétegű

Felső réteg: Anyag: Polietilén

Funkcióréteg: Politetraflouretilén (PTFE) membrán

Alsó réteg: Anyag: Polietilén

Fajlagos tömeg (g/m2): 450+20

A tömegértékek  az  új,  száraz  állapotban  lévő  laminát  négyzetméterére  vonatkoznak.  Nedves 

állapotban a kapilláris folyadék révén a laminát fajlagos tömege emelkedik. A laminátra rakódó 

szennyeződések szintén előidézhetik a tömegnövekedést, de ezek könnyen eltávolíthatók és nem 

befolyásolják a laminát áteresztőképességét.

Vízgőzáteresztő képesség

Becher módszerrel (g/m2/24h)  5000

RetBecher[m2˛Pa/W]:  15

(BPI1 1.4    9/87)

Ez  a  mérési  módszer  egyszerűen  gyorsan  kivitelezhető  eljárás  a  textilek,  textillaminátok 

vízgőzáteresztő képességének meghatározására laborkörülmények között. (Izoterm körülmények 

23  oC,  80%-os  nedvességtartalom).  Ezek  a  laborkörülmények  a  komposztálásnál  nem 

mértékadók, hiszen itt sem izoterm körülmények, sem 80%-os nedvességtartalom nem fordul elő.

A Ret Becher értéke a laminát valódi ellenállóságát jelzi a diffúz vízgőzáteresztésre vonatkozóan. 

1
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A GORE laminát értéke jelentősen magasabb, mint az egyéb  takaróanyagoké, és ez döntően 

befolyásolja a hulladékok száradási folyamatát.

A GORE laminátban  alkalmazott  poliészter  vízgőzáteresztő  képessége  a  fajlagos  tömeget  is 

figyelembe véve kitűnő.

A takarótextiliák kiválasztása nehéz, mert alacsonyabb vízgőzáteresztés esetén nem biztosítható 

az anyag tartóssága (szakítószilárdság, UV-stabilitás, kopási ellenállóság stb.)

Levegőáteresztés

Levegőáteresztés(m3/m2h) >2,0  2 mbar nyomáskülönbségnél

(DIN 53887.0)

Ez  az  érték  az  új  állapotban  vizsgált  laminát  légáteresztő  képességét  fejezi  ki  standard 

laborkörülmények között. 

Vízoszlopnyomás

Vízoszlopnyomás (m): >5 

(ISO 811)

Ez  az  érték,  amely  az  anyag  legkisebb  hidrosztatikus  nyomásellenállóságát  jelzi,  a 

komposztálásnál különösen fontos, hiszen a folyamat során számtalan kedvezőtlen környezeti, 

időjárási hatás (eső,  hó, fagy stb.)  éri  a laminátot.  Minél nagyobb a vízoszlopnyomás értéke, 

annál  jobban  ellenáll  az  anyag  a  víz  áthatolásának.  Az  5  méteres  vízoszlopnyomás  a 

komposztálás során minden körülmények között megfelelő.

Szakítószilárdság

Szakítószilárdság K/S (N/5cm):  6000 /  6000

(DIN 53857.1)

Nyújthatóság K/S (%) 18/20

Ez az érték az anyag hosszanti és keresztirányú szakadási ellenállóságával függ össze. A GORE 

laminát 6000 N /5cm szakítószilárdsági értéke egy teherautó ponyva hasonló értékének mintegy 

kétszerese.

Mivel  egy  takaróanyag  tartósságát  a  szakítószilárdság  jelentős  mértékben  befolyásolja,  ezért 

törekedni kell a minél magasabb értékre, de oly módon, hogy a vízgőzáteresztési értékeket ne 
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befolyásolja kedvezőtlenül. 

A vízgőzáteresztési ellenállási érték Ret Becher  15 m˛Pa/W és a 6000 N /5cm szakítószilárdsági 

érték egyidejű elérése a komposztálás szempontjából nagyon fontos.

Kopási ellenállóság

Kopási ellenállóság: 3000 fordulatig a felső anyag nem szakad át

(DIN 53863.2(2 70)

Labor mérési módszer, amellyel az anyag kopással szembeni ellenállóságát fejezzük ki. Az itt 

megadott érték a komposztálás céljára messzemenőkig megfelelő.

Hideg törési ellenállóság

Hideg törési ellenállóság: ellenálló

DIN 53359 (40000T-10°C)

Ez a vizsgálat az anyag vízzel szembeni ellenállóságát írja le, 40.000 hajlítás mellett – 10°C -on, 

tehát a laminát téli alkalmazhatóságát jelenti. 

A laminát membránrétegét adó PTFE rendkívül magas értéke (-270°C-ig ellenálló) miatt ez az 

érték szeles hideg időben is tartható.

Mosási zsugorodás

Mosási zsugorodás: max+1%

(ISO 6330 / ISO 5077)

Ez a textilipari vizsgálati módszer a laminát vízzel történő kezelése utáni méretváltozását írja le. 

Az 1% alatti érték megfelelő.

Színtartósság

Színtartósság: >4-es 

 (ISO 105-B02)

A színtartósság a laminát fény hatására bekövetkező színváltozását írja le. A színanyagok a rostok 

UV sugárzás elleni védelmét idézik elő, ezért kellett minél magasabb értékre törekedni.
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A laminát kezelése

Kezelés: hidrofóbizált/oleofóbizált

A kezeléssel a laminát víz olaj és zsíros anyagokkal szembeni ellenállását idézik elő.

Spray/olajérték: 100/5

 (ISO 4920(1981) / AATTC 118(1989))

A 100-as sprayérték a legmagasabb elérhető víztaszítást  jelenti,  az 5-ös olajérték a 0-tól  9-ig 

terjedő skálán közepes értéket jelent.

Pórusméret
A membrán közepes pórusmérete: 0,2 µ

A W.L. Gore & Associates 0,0002 mm pórusméretű ePTFE membránja a vírusok, baktériumok, 

spórák számára átjárhatatlan.

Szagemissziócsökkentő hatás

A GORE membrántakaróval jelentős szagemisszió-csökkentő hatás érhető el. Az olfaktometriás 

mérések  igazolták,  hogy  a  laminát  a  nyitott  rendszerekhez  viszonyítva  az  intenzív  érési 

szakaszban mintegy 97%-os csökkenést idézett elő.

Kémiai anyagok áthatolásával szembeni ellenállóság 

DIN 32763

Nátronlúg (NaOH) 40%-os: ellenálló

Salétromsav 65%-os: ellenálló

Sósav 32%-os: ellenálló

Kénsav 24%-os: ellenálló

Ezeken túlmenően az anyag ellenáll majdnem az összes szerves oldószernek, amely tulajdonság a 

PTFE membránanyag kivételes vegyszerekkel szembeni ellenállóságából ered.

Mivel a PTFE mikrobiálisan nem bontható, ezért biocid hatása is van. Kísérletekkel bizonyított, 

hogy  a  takaróanyag  víztaszító  és  levegőáteresztő  képessége  többéves  használat  után  sem 

változott.
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A megadott technikai paramétereket GORE laborokban mérték, ezért az adatok a tervezésekhez 

csak a GORE cég hozzájárulásával vehetők át.

Közegészségügyi szempontok:
A GORE-TEX háromrétegű takaróanyaggal történő takarással teljes mértékben zárt rendszert 
hozunk létre, hiszen a takaró vírusok, baktériumok, gombák számára is átjárhatatlan. Ez biztosítja 
azt, hogy a bomlás során esetlegesen elszaporodó kórokozók a telepi dolgozók számára nem 
jelentenek veszélyt. 

A kórokozók  átjutásának  gátlását  az  ANAWA és  a  Pasteur  Intézet  vizsgálatai  egyértelműen 

igazolják. Az ANAWA  Aspergillus fumigatust, a Pasteur Intézet pedig a Hepatitis C-t alkalmazott 

teszt-minkroorganizmusként. 

Teszt 951282

Megbízó: W.L. Gore Associates GmbH, Ambros Bauer

Megbízás dátuma: 1995 október 12.

Teszt: Baktérium (kórokozó) áteresztő teszt

Tesztanyag: Komposzttakaró poliészter/PTFE/membrán/Pórusméret 02 µm (ipari 

poliészter)

Anyag leszállítása: 1995 október 16.

A teszt kezdete: 1995 október 29.

A teszt befejezése: 1995 november 21.

A teszt vezetője: Anja Friedrich biológus

Minőségi ellenőr: Dr. Margarete Hoechst

Archiválás: A jelentés egy példánya a vizsgálat adataival a megbízottnál archiválásra 

került

A teszt módszere: A tesztanyagból  három 30*30cm2-es  darabot  kivágtunk  és  egy,  600  ml 

steril CASO-Buillonnal  (referenciaszám:95-09-14) töltött Becher üvegre helyeztük. 

A szövetdarab szélét az üvegre erősítettük az edény belsejében kis zsebet képezve belőle. 

Az edényt a tesztanyaggal és a tápközeggel együtt autoklávba helyeztük. Tesztorganizmusnak 

Aspergillus  fumigatus  gombát  használtunk,  Malátakivonat-Agar  (referencia  szám:  95-10-16c) 

táptalajon. Az így elkészített csíraszuszpenzióból történt a csíraszám számlálása.

A csíraszuszpenzióból 10 ml-t a zsebbe töltöttünk, majd 30+2 °C-on 7 napon át inkubáltuk. 

A 2. és a 7. nap után a szubkultúrát az Agar táptalajra helyeztük. 
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Az inkubációs idő leteltével a CASO-Buillont és a kultúrát Aspergillus fumigatus növekedésre 

vizsgáltuk.

A teszt menete a megbízóval egyeztetésre került.

Eredmény: A csíraszuszpenzió  3,2*108 KBE/ml  (kolóniaképző  egység)  azaz  109 Aspergillus 

fumigatust tartalmazott összesen.

A táptalajban  és  a  szubkultúrában  az  Aspergillus  fumigatus  nem  volt  kimutatható,  tehát  a 

komposzttakaró anyag a gomba számára nem volt átjárható.

12. A hulladékudvar telepítése

A hulladékudvart a mohácsi szemét telep területén tervezzük kialakítani.

A  helyi  lerakók  felszámolásával  megszűnik  a  lakosságnak  lehetősége,  hogy  a  rendszeres 
hulladékszállítás során el nem szállítható hulladékok (pl. fémek, műanyagok, üvegek, stb.) nagy 
részétől legális úton megszabaduljon. A hulladékudvarok rendszerének kialakításával és elérhető 
közelségben való biztosításukkal az előző hiányosság kiküszöbölhetővé válik. 

Az így kapott előnyök tehát:
A lakosság legálisan megszabadulhat a két lomtalanítás között a nagyméretű hulladékoktól 
(pl. bútorok, lomok, háztartási gépek)
Szabályosan  leadhatók  a  háztartásban  keletkező  problémás  hulladékok 
(gyógyszermaradványok,  szárazelemek,  akkumulátorok,  növényvédőszeres  és  festékes 
göngyölegek, használt sütőzsiradék)
A szelektív gyűjtés egyik formája, mert beszállítható a papír, műanyag, üveg és fémhulladék 
is a fenti hulladékokkal együtt
Csökken az illegális hulladéklerakás és a veszélyes hulladékok kukában történő elhelyezése

Az udvarok csak a háztartásokban – tehát nem az iparban vagy vállalkozásokban – képződő 
hulladékok befogadására szolgálnak. 
A szolgáltatás a kommunális hulladékgyűjtési szolgáltatás elválaszthatatlan része, mivel főként 
azoknak a hulladékfajtáknak az átvételére szakosodott, amelyek a háztartási hulladékgyűjtőkbe 
nem helyezhetők, illetve a lomtalanítási akciók során nem lettek elszállítva. 

A  hulladékudvar  megközelíthető  személygépkocsival,  utánfutóval,  3,5  tonnánál  kisebb 
tehergépkocsival. 

Minden  hulladékudvarban  személyzet  segíti  a  jobb  tájékozódást,  illetve  segítséget  nyújt  a 
megfelelő elhelyezéshez. 
Problémás  anyagok  kezelésére  is  megoldást  jelentenek  a  hulladékudvarok  (természetesen 
felszereltségtől függően). 
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A  háztartási  hulladékba  kerülő  veszélyes  hulladékok  (akkumulátor,  szárazelem,  gyógyszer, 
festékes,  és  vegyszeres  csomagolóanyagok)  környezetszennyező  ereje  nagymértékben 
korlátozható mennyiségük csökkentésével.

A régióban kialakításra kerülő hulladék udvar telepítésére a következő szempontok szerint kerül 
sor:

• mintegy 20 ezer lakos kiszolgálását biztosítsa
• több település esetén a megközelítése minden településről egyszerű és rövid legyen
• lehetőleg a lakossági súlyponti településére kerüljön

A hulladékudvar területe a helyi sajátságok figyelembevételével 25x80=2000 m2 . 

A hulladékudvar tervezett szintje: B. 85,00 - 86,00 m között változik.

Fedett,  zárt  területen  (építményben  vagy  konténerben)  kell  elhelyezni  a  lakossági  veszélyes 
hulladékokat,  továbbá  a  nem  zárható  gyűjtőedényekben  tárolt  hulladékokat,  mint  például  a 
sütőzsiradékokat,  gyógyszereket, szárazelemet, festék és lakkmaradékokat, növényvédő szerek 
maradékait,  stb.  A  hulladékudvarba  beszállított  hulladékokat  átvételkor  mérlegelni,  annak 
mennyiségét, minőségét rögzíteni kell.  Ezt csak megfelelő képzettségű kezelőszemélyzet képes 
ellátni. 

A kezelőnek ismernie kell a veszélyes és nem veszélyes hulladékokra vonatkozó nyilvántartási 
előírásait.

Az  udvarok  kialakítása  és  felszereltsége  közel  azonos,  habár  a  helyi  beépítettségi  és  a 
terepadottságokat figyelembe kell venni. 

A  hulladékudvar  területének  közműveit,  az  ivóvíz  ellátást,  és  csatornázást  a  6.  sz  fejezet  
tartalmazza. 

12.1. A hulladékudvar rendeltetése:

Az udvar - burkolt tér - speciális hulladékok lakosságtól kisebb mennyiségben való szétválasztott 
átvételére, ideiglenes tárolására szolgál.

A szétválasztandó hulladékfajták:
-fekete-fehér (újság) papír
-színes papír (pl. képes újság, reklámcédulák)
-vegyes papír
-kartonpapír
-fehér üveg
-színes üveg
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-vasdobozok (pl. festékes)
-színesfém (alumínium) dobozok (pl. sörösflakon)
-akkumulátorok
-elemek

A hulladékokat kisebb-nagyobb (1,1 m3-es négykerekes; 6,0 m3-es tartály jellegű, fedeles) 
konténerekben gyűjtik a szabad ég alatt.

12.2. A veszélyes hulladék tároló konténer telepítése

A veszélyes hulladéktároló konténer szerkezete, kialakítása

A konténer zárt, tömör falú, az egyik végén kétszárnyas kifelé nyíló tömített ajtóval, az alsó része 
folyadék  felfogására  alkalmas  kármentő  edényt  képez,  megfelelő  felületvédelemmel  ellátva, 
amelyből  az  esetlegesen  összegyűlő folyadékot  a  konténer  oldalán  elhelyezett,  csappal  lezárt 
kifolyón át lehet leengedni. (l: 15-16-17. sz. terveket) 

A kármentőben elhelyezett kivehető padozat horganyzott járórácsból készül. 

Ez a kialakítás lényegét tekintve megfelel a 102/1996. (VII.12.) korm.rendelet 10. sz. melléklet 1. 
függelék 1.2 pontjában foglalt követelményeknek. 

A konténer használhatósága nem ütközik akadályba az EU csatlakozás után sem.

A konténer mozgatása az ISO szabvány szerinti sarokelemeken, ill. targonca villával történhet. 

A konténer  elhelyezése  során  a  veszélyes  hulladék  tárolására  vonatkozó  előírásokat  be  kell 
tartani. 

A tárolásnál a tűzvédelmi előírások betartása kiemelt fontosságú. 

A konténer vázlata:

A veszélyes hulladékok átmeneti tárolása környezetszennyezést kizáró módon történik. 

A tervezett  épületben  három azonos  méretű  fedett,  a  rakodási  oldal  felől  nyitott  -de  ráccsal 
elválasztott-  tárolóhelyiség készül. 
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A 6,00  x  2,44  m  alapterületű  98/2001.(VI.15.)  Korm.  rendeletnek  és  az  egyes  részleteiben 
hatályba visszahelyezett 102/1996. (VII.12.) Korm. veszélyes hulladékokról kiadott rendeletének 
megfelelő,  zárható  tároló,  megépítése  a   tervezett  hulladékudvari  térburkolat  mellé  kerül 
elhelyezése. 

A veszélyes hulladéktároló monolit vb. padozatú, saválló hidegpadló burkolattal, anyagfajtánként 
külön gyűjtőzsomppal, szegélyek között épített könnyűszerkezetes épület lesz. 

Minden egyes rekeszhez külön zsomp tartozik, az elfolyó anyagok nem keveredhetnek.

A padozat alatt az elszivárgás kimutatását szolgáló homokos kavics paplanszivárgóval, perforált 
TERFIL 400  geotextíliával  szűrőzött  talajcsövezéssel,  a  gyűjtő  végén  -épületen  kívül-  fedett 
mintavevő aknával. A paplanszivárgó alá műszaki védelmet -HDPE fólia- kell beépíteni.

Az átmeneti tároló D-i 6x6 m-es tárolójában külön rekeszekben és vegyi anyagoknak ellenálló 
csomagoló (tároló) edényzetben tartják a lakosságtól alkalmanként begyűjtött vagy ideszállított 
veszélyes hulladékokat, amelyek az alábbiak:

- gyógyszerek
- elemek
- festék és növényvédő szerek maradékai és csomagolóanyagaik 
(mindegyik külön tároló edényzetben)

A veszélyes hulladékok átmeneti tárolója a D-i oldalról rakodórámpával készül és rekeszenként 
nyitható ajtóval, amelyen keresztül közvetlenül a szállító járműre rakodhatók a tároló, saválló 
gyűjtő edényzet.

Külön tárolóban helyezik  el  az  akkumulátorokat  és  egy  másik  pedig  a  háztartási  gépeket  és 
leválasztva e térből a televíziókat, monitorokat. 

Az átmeneti tárolóban max. egy éves veszélyes hulladékmennyiséget tárolnak, az ajtók zárhatók, 
külső csapadékvíz nem juthat be a tárolótérbe. 

A közös  előtérben  kb.  250  kg  méréshatárú  elektromos  mérleget  helyeznek  el  a  hulladékok 
tömegének meghatározásához, nyilvántartásához.

A veszélyes  hulladékok  tárolóterében  helyezik  el  azt  a  két  darab  200  literes  acélhordót,  az 
egyikben a munkagépek olajcseréjekor felfogott  fáradt olajat  tartják,  a másik zárható fedéllel 
ellátott és az olajos rongyot tárolják benne. 

A hulladékudvarba beszállított hulladékokat átvételkor mérlegelni, annak mennyiségét, minőségét 
rögzíteni kell. 

Ezt csak megfelelő képzettségű kezelőszemélyzet képes ellátni. 

A kezelőnek ismernie kell a veszélyes és nem veszélyes hulladékokra vonatkozó nyilvántartási 
előírásait.
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12.3. Porta és szociális épület

A konténer szerkezete, kialakítása:

A szociális konténer épület 2,44 m szélességű, 6,06 m hosszúságú, 2,6 m magasságú. A porta és 
szociális  épület  részére  a  konténeren  belül  portás  tartózkodó,  öltöző,  mosdó  és  WC  kerül 
kialakításra. 

Szerkezeti kialakítás: 
ISO szabványnak  megfelelő  sarokkialakítású  4  mm szerkezeti  vastagságú  elemekből  késuült 
önhordó acélszerkezet, amely a négy felső sarokpontba 60 fonál nagyobb szögben beakasztott 
négyágú emelőkötéllel mozgatható. Az acél minősége:   S 235 JRG 2. A szerkezeti kapcsolatok 
hegesztett kötéssel készülnek. 

A vázszerkezet műgyanta bázisú alapmázolással készül. Egyszintes telepítés esetén a konténerek 
külön alapozást nem igényelnek, azok tömörített kavicságyazaton, vagy 6 ponton alátámasztva 5 
x 50 cm-es kiszintezett betonlapokra helyezhetők. 

Méretek:
Hosszúság: 6.058 mm

Szélesség:   2.438 mm

Magasság:   Külső: 2.590 mm

Belső: 2.300 mm

Terhelhetőség: 
Padlóterhelés: 2,01 kN/m2,

Tetőterhelés:  1,50 kN/m2

Szélterhelés:  1,00 kN/m2

A padlószerkezet rétegei alulról felfelé:

• 6 mm-es acéllemez 

• 60/20 mm-es acélbordák közötti 50 mm. vtg. THERWOLIN hőszigetelés, 

• 0,02 mm-es PE fátyolfólia,

• 22 mm vastag CK faforgácslap,

• 1,6 mm vastag hegesztés nélküli PVC műanyag padló burkolat. 

Oldalfal rétegei kívülről befelé:

• 1,5 mm- vastagságú acéllemez mikrobordázva,

• 60/50 mm vtg. Acélbordák között    . 

• 50 mm vastag THERWOLIN hőszigetelés

• 0,02 mm-es PE fátyolfólia,

• 8 mm vastag formaldehid mentes laminált faforgácslap, fehér  
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A tető rétegei felülről lefelé:

• 1,5 mm-es acél tetőburkolat merevítő bordákkal erősítve,

• 10 mm-es faforgácslap (E1 min)

• 70x 50 mm acél U borda között 

• 50 mm THERWOLIN hőszigetelés,

• 0,02 mm-es PE fólia,

• 8  mm laminált faforgácslap, fehér.

A belső válaszfal rétegei: 

• 8 mm vtg. Formaldehid mentes laminált faforgácslap, fehér,

• 60/50 mm-es   vastagságú acélborda között

• 50 mm vtg. THERWOLIN hőszigetelés,

• 8 mm vtg. Laminált forgácslap, fehér (E1 . min)

Hőtechnikai adatok:
Hőátbocsátási tényező: K értéke: 

-padló: 0,61 W/m1K

-födém: 0,35 W/m1K

-fal:     0,65 W/m1K

Festés: Külső festés műgyanta bázisú festékkel RAL 60 mikron össz vastagságban. 

Külső  ajtó:  865  x  2000 méretű  ZK típusú  porfestett  acéllemez borítású  ajtó,  gumitömítéssel 
hengerzárral, kilinccsel. 

Belső ajtó: 
875x2000 mm méretű ajtó normál zárral, 

625x2000 mm ajtó WC zárral,

625x 2000 mm ajtó normál zárral.

Ablak: 600/400 mm méretű bukóablak.

Elektromos szerelés: Az MSZ 172/1 és az MSZ 1600 előírásainak megfelelően. Vezetékek belső 
burkolat alatt vezetve, kapcsolók dugaljak süllyesztett kivitelűek. Elektromos betáplálás: 32 A –
os ipari csatlakozóval.
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Tűzvédelmi  besorolás:  A konténer  D  tűzveszélyességi  osztályba  (  mérsékelten  tűzveszélyes) 
tartozik.  Tűzállósági fokozata: IV: 

A szociális  épületnek  két  bejárata  van,  és  négy  ablaka.  Az  épület  középső  része  az  1,5  m 
szélességű előtér, a jobb oldalon van az 1,88 m széles  mosdó, zuhany, WC, a bal oldalon van a 
2,36 m szélességű  iroda íróasztallal, és számítógéppel. Az irodaépület elektromos fűtésű, meleg 
vizes  bojlerrel  ellátva.  Az  építmény  funkció  és  rendeltetésszerű  használat  alapján  „D” 
tűzveszéllyességi  osztályú.  A  szerkezet  tűzállósági  fokozata:  IV:  A  szerkezetet  villám  és 
érintésvédelemét  és  földelését  biztosítani  kell.  A porta  vízellátása  és  szennyvíz  elvezetése  a 
meglévő víz és szennyvíz vezetékhez való csatlakozással történik. A konténer zárt, tömör falú, az 
egyik végén kétszárnyas kifelé nyíló tömített ajtóval, az alsó része folyadék felfogására alkalmas 
kármentő edényt képez, megfelelő felületvédelemmel ellátva. 

12.4. Kerítés építése:

Telepítés,  nyomvonal:  A  hulladékudvart  a  helyszínrajz  szerinti  nyomvonalon  kiépített  kerítés  
övezi. 

A kerítés a teljes hulladékudvar körül kiépül az alapberuházás keretében.

Részletes ismertetés, szerkezeti kialakítás:
A kerítés 2,50 méterenként beépített, betonba ágyazott előregyártott vasbeton oszlopok közötti 
feszített, kombinált mezős szerkezet, 1,50 m  magas horgany huzalfonattal, két sor szögesdrót 
tüskés huzallal.

12.5. Közúti kapu

A FÉMMUNKÁS Fémszerkezet típusú kétszárnyú ipartelepi toló kapuk, betonba ágyazott 
négyszögszelvényű acéloszlopokkal. Névleges méretük:  5,50/1,80 m.

13. A hulladékgyűjtő udvar működése:

A  hulladékgyűjtő  udvar  nyitvatartási  rendjét  a  város  igényeinek  megfelelően   a  lakóság 
munkabeosztását figyelembe véve kell kialakítani. 

A hulladékgyűjtő udvarba a lakosság által beszállított hulladékról szemrevételezéssel állapítandó 
meg, hogy megfelel az átvételi kritériumoknak. 

Amennyiben a beszállított hulladék nem átvehető, azt az átvevőnek vissza kell utasítania.

A hulladék elhelyezése a hulladék anyagnak kijelölt konténerben történik. 

A hulladékudvarban a lakosságtól begyűjtött, hasznosítható hulladékfajták a következők:

• Lakossági lom, 
• papír,
• műanyagok, zöldhulladék,
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• fémhulladék,
• fehér és szinesüveg.

A gyűjtőedény megtelése után történik annak elszállítása a telep másodnyersanyag tárolójába  és 
üres edényzetre cserélése. 

A telepről az összegyűlt másodnyersanyagot a haszontó társasághoz szállítják. 

A lakosságtól származó veszélyes hulladékról nyilvántartást kel vezetni a vonatkozó rendeletnek 
megfelelően. 

A veszélyes hulladék elszállítását arra jogosult szervezet végezheti.

A hulladék átvételétől annak tulajdonjoga és a  hulladékkal kapcsolatos kötelezettség az átvevőre 
száll át.  

A burkolt terület nagysága lehetővé teszi a beszállító (magán) járművek mozgását is: a megfelelő 
gyűjtőhelyre való behajtás, várakozás, fordulás kimenetel előtt.

Főbb műszaki adatok
Alapterület:        25,0 x 80,0  m   

Burkolatszint: B 86,00   m

Az udvar kialakítása és felszereltsége közel azonos, a helyi beépítettségi és a terepadottságokat 
figyelembe vettük. 
A hulladékudvar felszerelése: különféle konténerek (5- 24 – 32 m3-es gyűjtőkonténerek, saválló 
ADR minősítésű konténerek a veszélyes hulladékok gyűjtésére (0,55 – 5 m3) és az egyéb 
felszerelések (digitális mérleg, számítógép, biztonsági felszerelések).

A hulladékudvar területén a 2 db 5 m-es mélységű, D 150 mm-es átmérőjű szabványos módon 
kialakított talajvíz kút telepítését javasoltuk. 

A talajvíz átlagos mélysége 83,0 mBf. 

A tereprendezés minimális szintjét a talajvízszint felett 3,0 m-el, a 86,0 m szinten  vettük fel. 

14. Térlefedő tetőszerkezet:

Az  építmény  nyitott  térlefedés,  közbenső  oszlopokra  kifüggesztett  gerendákkal,  LINDAB 
trapézlemezzel héjazattal,  lefedett alapterület 240 m2.

A pillérek alatt pontalap készül, betonminőség:  C10-32/FN . Az oszlopok 6,0 m kiosztású, 6,5 m 
magas, melegen hengerelt szerelvényű konzolok, az alaptestekbe lehorgonyozva. 

Ezekre kerülnek a hegesztett szelvényű, változó övmagasságú főtartók. 
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Szelemenek LINDAB „Z” típusú vékonyfalú acéltartó, tetőfedés. LINDAB LTP 45 trapézlemez. 
A szerkezet szélráccsal merevített. 

Az építmény funkció és rendeltetésszerű használat alapján „D” tűzveszéllyessgi osztályú. 

A szerkezet  tűzállósági  fokozata:  IV:  A szerkezetet  villám  és  érintésvédelemét  és  földelését 
biztosítani kell. 

Hulladékudvar térlefedés

Lefedett alapterület:223.74 m2.
Beépítési mód: szabadon álló.

Építészeti kialakítás: az  építmény  nyitott  térlefedés,  közbenső  oszlopokra  kifüggesztett 
gerendákkal, Lindab trapézlemez héjazattal.

Magassági adatok:Terepszint: ± 0.00
Vállmagasság: + 4.09 m
Orommagasság: +6,51 m

Szerkezeti leírás:
Alapozás a pillérek alatt vasbeton pontalap készül, -2,05 m alapozási síkkal

Betonminőség: C10-32/FN
Oszlopok 6,0 m kiosztású, 6,515 m magas, melegen hengerelt,  „IPE 360” szelvényű 

konzolok, az alaptestekbe lehorgonyozva
Főtartó gerendák 5,47  m  kinyúlású,  6,0  m  távközű,  hegesztett  „I”  szelvényű,  változó 

övtávolságú, 10%-os lejtésű felső övekkel.
Szelemenek 6,0 m távközű, Lindab „Z” típusú vékonyfalú acél gerendák
Hosszmerevítés a  nyomott  felső  övek  megtámasztására  az  egyik  szélső  mezőbe  szerelt 

szélrácsozás szolgál
Tetőfedés

A tetőszerkezet 2,00 m magas, előregyártott támfal szerkezet, és a 10-32/FN hátfal monolit beton 
szerkezetére épül. A támfal tetejét 42x 15 cm-es C16-16/KK vb. vasbeton szegély és koszorú 
erősítés fogja össze.  

A támfal  mögött  átlag  1,7  m-es  tömörített  feltöltésen,  és  20  cm homokos kavics  ágyazaton, 
ZOLTEK georács és TERFIL geotextília erősítés, majd 18 cm CP 2,5/3,5 beton pályaszerkezet 
épül. 

(l: 14. sz. tervet a hulladékudvar előtető metszetét)

Tűzvédelem:
TÍPUS
SZINTEK SZÁMA egy
FUNKCIÓ Nyitott térlefedés, a hulladékudvaron elhelyezett konténerek 

védelmezése céljából.
TŰZSZAKASZOK KIALAKÍTÁSA Az  MSZ  595/5  2.  táblázata  alapján,  ipari  építmény  IV. 

tűzállósági fokozatú épület esetén a tűzszakasz megengedett 
legnagyobb területe 1500 m2. A tervezett épület alapterülete 
kisebb,  mint  a  tűzszakasz  határ,  így  a  létesítmény  egy 
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tűzszakaszként megépülhet.
TŰZÁLLÓSÁGI FOKOZAT 
MEGHATÁROZÁSA

Az épület IV. tűzállósági fokozat előírásainak felel meg.

TŰZVESZÉLYESSÉGI 
OSZTÁLYBA SOROLÁS

Funkció és rendeltetésszerű használat alapján az épület „D” 
tűzveszélyességi osztályba tartozik.

ÉPÜLETSZERKEZETEK 
ÉGHETŐSÉGE

A  tűzállósági  fokozat  vizsgálata  alapján  IV.  tűzállósági 
fokozat követelményeit elégíti ki a létesítmény

A LÉTESÍTMÉNY 
MEGKÖZELÍTÉSE:

A  telephelyen  kialakított  belső  aszfaltozott  területről 
megközelíthető, körbejárható az építmény.

KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS: A térlefedés minden oldaláról nyitott.
SZÜKSÉGES TŰZOLTÓVÍZ 
MENNYISÉG:

600 l/min, legalább egy órán keresztül, mely szükségletet a 
vízellátó létesítmények biztosítani tudják.

VILLAMOS SZERELÉS MÓDJA: Vonatkozó  szabvány  (MSZ  1600/8)  előírásainak 
megfelelően,  központilag  és  szakaszosan  is  leválasztható 
módon, elektromos kiviteli tervek alapján kell kialakítani.

VILLÁM- ÉS ÉRINTÉSVÉDELEM Vonatkozó szabványok  előírásainak megfelelően.
Villámvédelem: MSZ 274
Érintésvédelem: MSZ 172
Védőföldelés: MSZ 16040 ; MSZ 16041

Az építmény funkció és rendeltetésszerű használat alapján „D” tűzveszéllyessgi osztályú. 

A szerkezet tűzállósági fokozata: IV: 

A szerkezetet villám és érintésvédelemét és földelését biztosítani kell. 

15. A hulladékudvar útja és térburkolata.

A telephely tervezett térburkolatának pályaszerkezete:
• 18 cm CP 3,5/2,5 betonburkolat 
• 30 cm homokos kavics ágyazat
• 50 cm tömörített földmű (E2= 40 MN/m2)

A hulladékudvar belső útja 6 m szélességű.  

A konténersor melletti sávban az út 8 m szélességű, a tetővel fedett területen a térburkolat 8+6= 
14 m szélességű. 

A bejárati és kijárati szakaszon a hossz irányú lejtés 0,5-1%, az R= 11,0 m sugarú útfordulónál a 
hossz esés 4,5 %.  A burkolat oldalesése 2 %. 

(l: 8. sz. tervet, a hulladékudvar mintakeresztszelvényét és 20 . sz. részletes helyszínrajzot)

A burkolat  süllyesztett  szegéllyel,  1,0  m  széles  padkával,  és  1  :  1,5  határoló  rézsűkkel 
alakítandó ki.

A hulladék beszállítása és a konténerek töltése a bejárati oldalon történik. 
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Az útfordulót követő kijárati szakasz a bejárathoz képest 1,5 m -el mélyebben épül, a megtelt 
konténerek elszállítása a kijárati útról történik.  

A bejárati és kijárati útszakaszt 1,5 m-es támfal választja el egymástól.

A porta épület körüli járda szerkezete: 
• 8 cm térkő burkolat, 
• 3 cm ágyazó homok, 
• 10 cm C 10 – 32/FN betonalap, 
• 15 cm homokos kavics ágyazat

A hulladékudvar területén min. 6,0 m szélességben szilárd burkolat építendő. 

A hulladékgyűjtő udvar eszköz- és anyagszükséglete

A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetéséhez az alábbi eszközök és anyagok szükségesek:

• 4 db. 32 m3-es konténer,
• 1 db. 10 m3-es konténer,
• 1 db 5 m-es konténer,
• 1 db. 200 kg méréshatárú mérleg,
• egészségügyi (balesetvédelmi) csomag,
• felszívó anyagok (homok, perlit, stb.),
• 2 db. porral oltó tűzoltó készülék a veszélyes hulladék tároló konténer ajtajára szerelve,
• takarító eszközök, kézi szerszámok,
• védőruha, védőfelszerelés.

 A hulladékgyűjtő udvar működési rendje

A hulladékgyűjtő  udvar  nyitvatartási  rendjét  a  település  igényeinek  megfelelően  a  lakosság 
munkabeosztásának megfelelően kell kialakítani.

A hulladékgyűjtő udvarba a lakosság által  beszállított  hulladék szemrevételezésekor meg kell 
állapítani,  hogy az megfelel-e  az átvételi  kritériumoknak.  Amennyiben a  beszállított  hulladék 
nem átvehető, azt az átvevőnek vissza kell utasítania.

A beszállított hulladék mérlegelése a hídmérlegen, vagy a 200 kg méréshatárú mérlegen történik.

A hulladék elhelyezése a számára kijelölt edényben történik. Az edényeket a külső felületükön 
olvashatóan feliratokkal kell ellátni.
A hulladékudvarban a lakosságtól begyűjtött, hasznosítható hulladékfajták a következők:
• Lakossági lom,
• Papír,
• Fehér üveg, színes üveg,
• Műanyagok,
• Fémhulladék,
• Építési törmelék,
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• Zöldhulladék közvetlenül a komposztáló előkészítő terén kerül elhelyezésre.

A gyűjtőedény megtelése után történik annak elszállítása a telep másodnyersanyag tárolójába és 
üres  edényzetre  cserélése.  A telepről  az  összegyűlt  másodnyersanyag  a  hasznosítókhoz  lesz 
elszállítva.

A lakosságtól származó veszélyes hulladék nyilvántartásáról a hulladékudvart üzemeltetőnek kell 
gondoskodni, a veszélyes hulladékokról szóló rendelet szerint.

A hulladék átvételével annak tulajdonjoga és a hulladékkal kapcsolatos kötelezettség az átvevőre 
száll át.

A veszélyes hulladéknak a hulladékudvarról való elszállítását az arra jogosult szervezet végzi.

 A  tervezett  támfal  mellett  telepítettük  a  hulladéktároló  konténereket  a  hasznosítható 
hulladéktárolók töltése és a megtelt konténerek elszállítása érdekében.

 Lomtároló konténer

Háztartási tárgyak és berendezések átmeneti tárolására szolgáló 32 m3-es, 20 ft. zárt acéllemez 
görgős típuskonténer.( 2 db )

Fémhulladék tároló konténer

Fémhulladékok (alumínium, italos dobozok, konzervdobozok, vashulladék) átmeneti tárolására 
szolgáló 32 m3-es, 20 ft. nyitott acéllemez görgős típuskonténer.

 Üvegtároló konténer

Üvegek (színes, fehér) átmeneti tárolására szolgáló 15 m3-es acéllemez konténer.

Műanyagtároló konténer

Műagyagok (flakonok és fóliák, stb) átmeneti tárolására szolgáló 32 m3-es acéllemez 20 ft. nyitott 
acélgörgős típuskonténer.

 Papír

Papír átmeneti tárolására szolgáló 32 m³-es 20 ft. nyitott acéllemez görgős típuskonténer.

Építési törmelék tároló konténer

Építési törmelékek átmeneti tárolására szolgáló 5 m³-es acéllemez szimmetrikus kiskonténer.

A konténereken jól láthatóan és egyértelműen fel kell tüntetni a tárolandó hulladékok fajtáját.

16. Munkavédelem 

A  tárgy  szerinti  építmény  szakági  engedélyezési  tervdokumentációjának  készítésekor 
figyelembe vettük és betartottuk azokat  a  tervezési  létesítési  követelményeket,  amelyeket   „a 
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munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.  sz.  törvény” és az ezt  módosító „1997. évi CII.  sz. 
törvény” előír.

Figyelembe vettük továbbá a „MI-04-906-86 Munkavédelem. Építési tervek munkavédelmi 
fejezete” tartalmi előírásait is.

A  tervezési  dokumentáció  nem  állandó  munkahely  létesítésének  műszaki  megoldását 
tartalmazza, ezért a tervezés során a létesítés, a kivitelezésre és az üzemeltetésre vonatkozó „az 
egészséget  nem veszélyeztető  és  biztonságos  munkavégzés  követelményei”  tárgyi  feltételeire 
vonatkozó érvényes előírásokat vettük figyelembe.

Terveink rajzos és írott anyagát az alábbi szabályozások figyelembevételével készítettük el:

1997. évi LXXVII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekről 
(OTÉK)

az  Országos  Vízgazdálkodási  Szabályzat  kiadásáról  szóló  4/1981.  (IV.1.)  OVH  számú 
rendelkezése.

Műszaki  leírásunk  előző  fejezetei  részletes  tájékoztatást  adnak  a  tervrajzok  kiegészítő 
értelmezésére:

• az előzményekre

• a rendeltetésre

• a jellemző talajmechanikai adatokra

• a munkagödrök biztonságos dúcolásának tervezői megoldására,

• az építés idején a csapadékvíz elvezetésére.

• az esetleges talajvízszint süllyesztés (nyíltvíztartás) biztonságos műszaki megoldására,

• a megrendelői adatszolgáltatásra.

A  tervezési  feladatot  a  kötelező  Szabályzati,  Szabványi,  és  Szakmai  előírások 
figyelembevételével  készítettük  el,  melynek  során  betartottuk  a  helyszínrajzi  telepítési,  a 
nyomvonal kijelölési, továbbá a létesítési a kivitelezési és a használati (üzemeltetési) 

• munkabiztonsági

• egészségvédelmi

• környezetvédelmi előírásokat.

Ezek az alábbiak:

MSZ-10-308-81 Vízügyi létesítmények. 

MSZ-10-304-81 Vízügyi létesítmények. Rézsűburkolatok és támfalak

Megbízónk a  munkákat  munkavédelmi  szempontból  is  összehangoló  szervezési  terv  és 
leírás  készítésére  nem  adott  megbízást,  ezért  dokumentációnk  nem  tartalmaz  megoldást  a 
munkaterület  kötelező  környezeti  állapotának  megőrzésén  kívül,  az  építés  idején  való 
megvédésére, helyreállítására, forgalomszervezési (elterelési) feladatok megoldására, a műszaki 
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szükségességből  megbontott  növényzet,  kivágott  bokrok,  fák  helyreállítására,  telepítésére  és 
költségfedezetére.

Az  építés-szerelés  idején  felhasználandó  anyagok,  szerkezetek,  gépek  és  berendezések 
tárolására,  az  ideiglenes  munkaterületek,  raktárak,  egyéb  felvonulási  épületek,  ideiglenes 
melléklétesítmények  felvonulási  utak  helyének  kijelölésére  külön  dokumentált  organizációs 
szervezési terv nem készült, ezért ezekre vonatkozó tájékoztatást dokumentációnk nem tartalmaz.

Az előzőkön túlmenően felhívjuk a vállalkozó felelős műszaki vezetőjének figyelmét arra, hogy a 
részletes tételes munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírásokat a 
kivitelezés  ideje  alatt  a  vállalkozó  felkészültsége  alapján,  az  évszaki,  időjárási  és  helyi 
körülmények,  napszaki  adottságok  figyelembevételével,  az  összetartozó  szakági 
dokumentációnkban hivatkozott előírások, a sajátos tervezői előírások (mellékletek) betartásával 
kell esetenként meghatároznia úgy, hogy mindig vegye figyelembe és tartassa be a bevezetőben 
hivatkozott Mvt. 23-53. §-aiban foglalt vonatkozó törvényi előírásait. 

Figyelembe kell venni a vállalkozók MVSZ-ben és az „Építőipari Termelőfolyamatok 
Technológiai Előírásai” című ÉGSZI kiadványban az építőipari munkákra és a közműépítési 
munkanemekre kidolgozott szabályozásokat, más vonatkozó előírásokat.

A munkáltató  felelősségi  körébe tartozik az MVt.  18-24.  §-okban részletezett  veszélyes 
létesítmény, munkahely, munkaeszköz (munkagép) technológiai üzemeltetését - munkavédelmi 
üzembe-helyezését - írásban engedélyezni. 

Ugyanez  vonatkozik  a  veszélyes  munkaeszköz  (munkagép)  és  technológiai  újraindítása 
esetén is.

A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében az Mvt. 23. §. értelében időszakos 
biztonságos  felülvizsgálat  alá  kell  vonni  a  veszélyes  technológiát,  továbbá  a  Munkaügyi 
Miniszter 5/1993.(XII.26.) MüM rendelete 1-3. §-ok értelmében az 1. sz. 

mellékletében felsorolt munkaeszközöket és gépeket, de figyelembe kell venni a rendelet 
módosításáról szóló 20/1997. (XII.19.) MüM rendelete idevágó előírásait is.

Be kell tartani az MSZ 63-1. 6:1985. előírásait. A kivitelezési technológiai berendezések 
szivattyú,  stb.  üzemeltetésének  tartós  szünete  esetén  vállalkozói  MVSZ-ben  meghatározott 
időtartamnak  megfelelően,  újbóli  üzembe  helyezési  eljárást  kell  lefolytatni,  ha  a  kivitelezés 
tovább folytatódik. 

Gépészeti nagyjavításoknál szintén a hivatkozott előírásnak megfelelően kell eljárni.

Az  alapárkok,  akna  és  alaptömbök  kiemelése  előtt  informálódni  kell  arról,  hogy  a 
munkaterületen  kell-e  számolni  kellően  fel  nem  tárt,  nem  ismert  nyomvonalú 
közművezetékekkel, mert ezekben okozott üzemzavari károkon kívül főleg baleseti, vagy életet 
veszélyeztető  eseményeket  eredményezhetnek,  ezért  a  kézi  vagy  gépi  földmunkákat  nagy 
elővigyázattal és körültekintéssel kell végezni. 

Ilyen esetekben kutatóárkok ásásával kell feltárni a tényleges helyzetet.

A  feszültség  alatt  lévő  légvezetékek,  jelző  és  energiaellátó  földkábelek  biztonsági 
övezetében és közelében végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani - a 11/1984. (VIII.22.) 
IpM sz. rendelete - a munkavégzést tiltó és korlátozó, részletes és tételes, balesetet megelőző 
előírásait.
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Körültekintő  munkavégzést  igényelnek  azok  a  munkaterületek,  ahol  a  háborúból 
visszamaradt robbanóanyagok, lőszerek, gránátok, bombák, stb. jelenlétével lehet számolni. 

Ilyenkor  a  munkavégzést  azonnal  be  kell  szüntetni,  a  munkaterületet  minden  jelenlévő 
személynek el kell hagyni és a hatókörzetet körül kell zárni, a veszélyre figyelmeztető táblát kell 
kihelyezni, jelzőszalaggal körül kell keríteni, a veszélyeztetett területre való belépést meg kell 
akadályozni.

Az ilyen eseményekről az illetékes Rendőrséget, vagy a Polgári Védelem képviselőjét, de 
mindenképpen a Magyar Honvédség tűzszerész alakulatát azonnal értesíteni kell.

A munkálatok folytatására vagy a forgalom szabaddá tételére - építési naplóbejegyzéssel - a 
MH tűzszerész alegységének helyi parancsnoka írásos engedélye alapján van lehetőség.

A kiviteli  terv megvalósítása  során  a  kivitelező vállalkozó felelős  műszaki  vezetőjének 
biztosítania  kell  az  alábbi  állami  jogszabályokban  és  MSZ előírásokban  közölt,  általános  és 
részletes munkabaleseteket megelőző szabályokat. 

Ezeket az ismereteket az Mvt. 23-26. §-ok előírásainak felsorolásával a munkavállalókkal 
oktatás keretében ismertetni kell.

A kivitelezés során be kell tartani az:

MSZ 04.963-1/1987. Munkavédelem: Építőipari gépek. Biztonság-
technikai követelmények

MSZ 04.963-2/1987. Munkavédelem: Építőipari gépek. Kiegészítő
biztonságtechnikai követelmények

MSZ 04.965-84 Építőipari gépek telepítésének követelményei

MSZ 04.900-89 Munkavédelem: Építőipari munkák általános -
biztonságtechnikai követelményei

MSZ 04.901-89 Munkavédelem: Építőipari földmunkák dúcolások
és alapozások biztonságtechnikai követelményei

MSZ 04.904-83 Munkavédelem:  Beton-  és  vasbeton  munkák  biztonságtechnikai 
követelményei

17. Tűzvédelem

A tervezés a tűz elleni védekezésről,  a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI.  törvény,  valamint  az  Országos  Tűzvédelmi  Szabályzat  kiadásáról  szóló  35/1996. 
(XII.29.) BM sz. rendeletben foglaltak szerint történt.

A  hulladékudvarra  vonatkozó  5/2002(X.  29.)  KvVM  rendelet  előírásait  az 
alábbiakban ismertetjük:

A hulladékgyűjtő udvar

8. § (1) A hulladékgyűjtő udvar létesíthető
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a)  az elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladék, valamint a külön jogszabály szerinti 
veszélyes hulladék átvételére,

b) a begyűjtött hulladék rendszeres elszállításig történő szelektív tárolására,
c) a begyűjtött hulladék további kezelésre történő átadására.
(2) Hulladékgyűjtő udvar létesítésénél a hulladékbegyűjtésre vonatkozó általános szabályokon 

túl a következő szempontokat kell figyelembe venni:
a)  a  településszerkezet,  ezen  belül  a  beépítettség  aránya,  az  ellátandó  lakosságszám  és 

népsűrűség, az udvar közlekedési kapcsolata, illetve infrastrukturális igénye;
b) a lakosság által elfogadható ráhordási távolság;
c) a begyűjtendő hulladékok köre;
d) a begyűjtendő hulladékok mennyisége összetevők szerint;
e) a kötelező közszolgáltatás és a begyűjtési rendszer kapcsolata, kialakítási feltételei;
f)  a  begyűjtött  hulladékok  további  kezelésének  érdekében  történő  műveletek 

megvalósíthatósága;
g) a hulladékhasznosítás lehetőségei;
h) a hulladékgyűjtő udvar és az ártalmatlanító hely kapcsolata;
i) gazdaságossági szempontok.
(3)  A  hulladékgyűjtő  udvarok  településen  belüli  számának  meghatározási  módját  a 

közszolgáltatással ellátott lakosszám függvényében e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
9. § (1) A hulladékgyűjtő udvarban a következő hulladékok gyűjthetők:
a) a települési szilárd hulladék hasznosítható összetevői,
b) nagydarabos hulladék (lom),
c) a lakosságnál keletkező veszélyes hulladék,
d)  nem lakosságtól származó kis mennyiségű veszélyes hulladékok, a veszélyes hulladékkal 

kapcsolatos  tevékenység  végzésének  feltételeiről  szóló  jogszabályban  meghatározottaknak 
megfelelően, valamint

e) a lakosságnál keletkező 1 m3-t meg nem haladó építési, bontási hulladék.
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott begyűjthető hulladékok jegyzékét e rendelet  2. számú 

melléklete tartalmazza.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott hulladékokon túl a hulladékudvarban begyűjthető 

hulladékok fajtáját és mennyiségét a településen keletkező hulladék vizsgálati elemzés szerinti 
elemzéséből kell meghatározni. Amennyiben ilyen adatok nem állnak rendelkezésre, a települési 
szilárd hulladék átlagos összetételét és fajlagos mennyiségét az Országos Hulladékgazdálkodási 
Tervben közölt adatok alapján kell figyelembe venni.

(4)  Veszélyes  hulladék  esetén  egy  lakostól  alkalmanként  legfeljebb  100  kg  mennyiségű 
hulladék gyűjthető be, illetve vehető át.

(5) Nem veszélyes hulladékból egy lakostól alkalmanként begyűjthető (átvehető):
a) mennyiségi korlát nélkül a 15 és 20 főcsoport hulladékai,
b)  200 kg vagy annál kevesebb mennyiségű hulladék a 02, 03, 07, 08, 09, 13, 16 főcsoport 

hulladékai,
c) 1000 kg vagy annál kevesebb mennyiségű hulladék a 17 főcsoport hulladékai

esetében.

Biológiailag  lebomló  szervesanyag-tartalmú  hulladék  hulladékgyűjtő  udvarban  történő 
begyűjtése esetén az erre vonatkozó külön jogszabály előírásait is figyelembe kell venni.

10.  §  (1)  A  hulladékgyűjtő  udvart  a  begyűjtött  hulladékok  környezetszennyezést  kizáró 
elhelyezése, valamint az illetéktelen behatolás megelőzése érdekében körül kell keríteni, és őrizni 
kell.
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(2) A begyűjtött hulladékok erre a célra rendszeresített szabványosított gyűjtőedényben vagy 
konténerben helyezhetők el. A gyűjtőedényeken minden esetben és egyértelműen fel kell tüntetni 
a tárolandó hulladékfajtát (felirat, piktogram).

11.  §  (1)  A hulladékgyűjtő  udvar  minimális  helyszükséglete  az  elhelyezni  kívánt  edények 
alapterületének tízszerese, de legalább 400 m2.

(2)  Veszélyes  hulladék  begyűjtése  zárt  építményben  vagy  konténerben,  illetve  nyílt  téren 
kettősfalú vagy kármentővel felszerelt, zárható gyűjtőedényben vagy konténerben végezhető.

(3)  A veszélyes  hulladék  gyűjtése céljára  szolgáló  építmény minimális  alapterülete  25  m2, 
konténer esetén 12 m2.

(4) Gyógyszerhulladék (EWC kód: 20 01 31 és 20 01 32) zárt építményben vagy konténerben 
elhelyezett, lezárt gyűjtőedényben gyűjthető be.

12. § (1) A hasznosítható hulladékok fedett területen gyűjthetők.
(2) A biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmú hulladék és az építési, bontási hulladék nyílt 

téren  helyezhető  el.  A  nyílt  téri  tárolás  minden  esetben  csak  edényzetben  történhet,  és 
gondoskodni kell  a csurgalékvíz összegyűjtéséről,  kezeléséről,  valamint a hulladék rendszeres 
elszállításáról.

(3) A nyílt téri tárolónak minden esetben egységesen és összefüggően burkolattal ellátottnak 
kell lennie.

(4) A begyűjtött hulladéknak az elszállításáig elkülönített módon történő tárolására szolgáló 
tárolóhelyet  gépi  mozgató-  és  szállítóeszközök  számára  jól  megközelíthető  módon  kell 
kialakítani.

13. §  A hulladékgyűjtő udvar minimális műszaki felszerelését e rendelet  3. számú melléklete  
határozza meg.

14.  §  A hulladékgyűjtő  udvar  nyitva  tartását  a  helyi  igényeknek  megfelelően,  a  lakossági 
időbeosztás  figyelembevételével  kell  kialakítani,  biztosítva  a  délutáni  és  a  hétvégi  lakossági 
használatot is, figyelemmel a más jogszabályokban előírtakra.

15.  §  (1)  Lakossági  beszállításkor  -  külön  kérésre  -  az  átvett  hulladékról  bizonylatot  kell 
kiállítani.

(2) A hulladékgyűjtő udvarról történő kiszállítást minden esetben bizonylaton kell rögzíteni.
16.  §  (1)  A hulladékgyűjtő  udvar  személyzetének  a  települési  szilárd  hulladék  kezelésére 

vonatkozó képesítéssel kell rendelkeznie.
(2)  A veszélyes  hulladék  átvételét  legalább  vegyipari  szakmunkás  képesítéssel  rendelkező 

személy végezheti.
17. § (1) A hulladékgyűjtő udvarból a begyűjtött hulladékot kezelőtelepre kell szállítani.
(2) A begyűjtött hulladék - a biológiailag lebomló hulladék kivételével - az átvétel időpontjától 

számított 1 éven túl a hulladékgyűjtő udvaron nem tartható.
(3) A biológiailag lebomló hulladékokat legfeljebb 1 hétig, zárt körülmények között lehet a 

hulladékgyűjtő udvaron tartani.

A hulladékgyűjtő udvarok településen belüli számának célszerű meghatározási módja az 
ellátott lakosszám függvényében

A hazai  településnagyságokat  és  a  belterületi  népsűrűségeket  figyelembe  véve  a  szükséges 
hulladékgyűjtő  udvarok  száma  az  1.  táblázat  szerint  prognosztizálható.  A  prognózisnál  a 
ráhordási távolságot 1 km sugarú körrel célszerű figyelembe venni.

A  belterületi  népsűrűség  a  településeken  élők  nagyobb  hányadára  alkalmazható,  míg  a 
külterületen élők kisebb arányt képviselnek, kb. 7%-ot.

A településen belül  többféle  népsűrűségi  kategóriát  kell  képezni  a település szerkezetére,  a 
beépítettségi  övezetekre  tekintettel,  például  a  nagyvárosias,  kisvárosias  lakóterületek,  egyéb 
lakóterületek  esetében  [az  országos  településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti kategóriákat figyelembe véve].
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A ráhordási távolság az ésszerűen figyelembe vehető maximum, amelynél még elvárható, hogy 
a lakos vállalja az udvar igénybevételét. Ennél kisebb távolság a szükséges udvarok számának 
többszörösét jelenti (pl. 500 m ráhordási távolság esetén az udvarok száma kb. 3-szor nagyobb). 1 
km-es ráhordási távolság 3,14 km2 gyűjtőterületet jelent, és ennek figyelembevételével az egy 
gyűjtőudvar  hatóterületén  élő  lakosok száma -  a  belterületi  népsűrűségeket  figyelembe véve, 
településenként változóan - 1500-19 000 fő között változik.

1. táblázat: A hulladékgyűjtő udvarok és a lakosszám aránya
 Lakosszám kategória  Becsült belterületi népsűrűség 

fő/km2
 Javasolt hulladékgyűjtő 

udvarok száma db
 100 000 felett  6000-3000  Egyedi tervezés alapján
 50 000-100 000  3000  9-12
 20 000-50 000  2000  7-9
 10 000-20 000  1900  2-3-4
 5 000-10 000  1300  2-3
 1 000-5 000  1000  1-2
 1 000 alatt  500  1

A hulladékgyűjtő udvart (vagy hálózatát) kialakításának kezdeti szakaszában a lakosság még 
kisebb mértékben veszi igénybe. Kezdetben a visszagyűjtés várható mértéke 30-80%. 

A hulladékgyűjtő udvarban elvileg begyűjthető mennyiség a népsűrűség, a ráhordási terület és 
az egy lakosra jutó éves hulladékmennyiség szorzata. 

Ez  a  szám a  gyakorlatban  annak  megfelelően  változik,  hogy  a  lakosok  közül  ténylegesen 
mennyien veszik igénybe a hulladékgyűjtő udvart.

2. táblázat: Az egy hulladékgyűjtő udvarban begyűjthető hulladék mennyisége és az 
edényszükséglet hulladék-összetevőnként számolva

  Egy gyűjtőudvarban évente 
begyűjthető hulladékmennyiség

 Gyűjtőedény-
szükséglet 

havonta
 Hullaékösszetevők 

%
 elsődleges  másodlagos  1100 l-es 

db
 5,0 m3-es 

db
  tonna  m3  tonna  m3   
 Papír (60%)  178  230  266  350  44  9
 Fémek (80%)  64  130  96  200  10  5
 Üveg (60%)  48  50  72  75  8  2
 Textil (60%)  48  40  72  60  2  2
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 Műanyag (30%)  24  10  36  15   1
 Veszélyes hulladékok 
(70%)

 4,0   6,0    

2.számú melléklet az 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelethez

 02  MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, 
ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-
ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

 02 01  mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat 
hulladékai

 02 01 04  műanyag hulladék (kivéve a csomagolóeszközöket)
 02 01 08  veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok
 02 01 09  mezőgazdasági vegyi hulladékok, amelyek különböznek a 02 01 08-tól
 03  FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST 

SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ 
HULLADÉKOK

 03 02  faanyagvédő szer hulladékok
 03 02 99  közelebbről nem meghatározott faanyagvédő szerek
 07  SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
 07 03  szerves festékek, pigmentek és színezékek termeléséből, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (kivéve 06 11)
 07 03 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok
 07 06  zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok 

termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
 07 06 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok
 07 07  finom vegyszerek és vegyipari termékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából 

és felhasználásából származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok
 07 07 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok
 08  BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, 

TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBŐL, 
KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL 
SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

 08 01  festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, 
valamint ezek eltávolításából származó hulladékok

 08 01 11  szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-
hulladékok

 08 01 12  festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től
 08 01 17  festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes 

anyagokat tartalmazó hulladékok
 08 01 18  festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 

17-től
 08 01 21  festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok
 08 03  nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából 

származó hulladékok
 08 03 17  veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
 08 03 18  hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től
 08 04  ragasztók és tömítőanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából származó hulladékok (a vízhatlanító termékeket is beleértve)
08 04 09  szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók,  
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tömítőanyagok hulladékai
 08 04 10  ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től
 09  FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKAI
 09 01 07  ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír
 09 01 08  ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír
 09 01 10  egyszerhasználatos fényképezőgépek, áramforrás nélkül
 09 01 11  egyszerhasználatos fényképezőgépek, amelyek a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 

kódszámú tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaznak
 09 01 12  áramforrást is tartalmazó, egyszerhasználatos fényképezőgépek, amelyek különböznek 

a 09 01 11-től
 13  OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI 

(kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat)
 13 02  motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladékok
 13 02 05  ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok
 13 02 06  szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok
 13 02 07  biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok
15  HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM 

MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS 
VÉDŐRUHÁZAT

 15 01  csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási 
hulladékokat)

 15 01 01  papír és karton csomagolási hulladékok
 15 01 02  műanyag csomagolási hulladékok
 15 01 03  fa csomagolási hulladékok
 15 01 04  fém csomagolási hulladékok
 15 01 05  vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok
 15 01 06  egyéb, kevert csomagolási hulladékok
 15 01 07  üveg csomagolási hulladékok
 15 01 09  textil csomagolási hulladékok
 15 01 10  veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási  

hulladékok
 15 01 11  veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült  

csomagolási hulladékok, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat
 16  A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK
 16 01 03  termékként tovább nem használható gumiabroncsok
 16 01 14  veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok
 16 01 15  fagyálló folyadékok, amelyek különböznek a 16 01 14-től
 16 01 17  vasfémek
 16 01 18  nem vasfémek
 16 01 19  műanyagok
 16 01 20  üveg
 16 02  elektromos és elektronikus berendezések hulladékai
 16 02 11  klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont 

berendezések
16 02 13  veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek 

különböznek a 16 02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől
 16 02 14  használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től 16 02 13-ig 

felsoroltaktól
 16 02 16  használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek a 16 

02 15-től
 16 06  elemek és akkumulátorok
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 16 06 01  ólomakkumulátorok
 16 06 02  nikkel-kadmium elemek
 16 06 03  higanyt tartalmazó elemek
 16 06 04  lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03)
 16 06 05  egyéb elemek és akkumulátorok
 17  ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT 

TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
 17 01  beton, tégla, cserép és kerámia
 17 01 01  beton
 17 01 02  téglák
 17 01 03  cserép és kerámiák
 17 01 07  beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 

06-tól
 17 02  fa, üveg és műanyag
 17 02 01  fa
 17 02 02  üveg
 17 02 03  műanyag
17 04  fémek (beleértve azok ötvözeteit is)
 17 04 01  vörösréz, bronz, sárgaréz
 17 04 02  alumínium
 17 04 03  ólom
 17 04 04  cink
 17 04 05  vas és acél
 17 04 06  ón
 17 04 07  fémkeverékek
 17 05  föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási 

meddő
 17 05 04  föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
 17 06  szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok
 17 06 04  szigetelőanyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól
 17 08  gipsz alapú építőanyagok
 17 08 02  gipsz alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től
 17 09  egyéb építkezési és bontási hulladékok
 17 09 04  kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 

17 09 03-tól
 20  TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ 

HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), 
BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS

17 02 02  üveg
 20 01  elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)
 20 01 01  papír és karton
 20 01 02  üveg
 20 01 10  ruhanemű
 20 01 11  textíliák
 20 01 13  oldószerek
 20 01 14  savak
 20 01 15  lúgok
 20 01 17  fényképészeti vegyszerek
 20 01 19  növényvédő szerek
 20 01 21  fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok
 20 01 23  klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések
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 20 01 25  étolaj és zsír
 20 01 26  olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től
 20 01 27  veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták
 20 01 28  festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től
 20 01 29  veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek
 20 01 30  mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től
 20 01 31  citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek
 20 01 32  gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től
 20 01 33  elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 

kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók
 20 01 34  elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól
20 01 35  veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,  

amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól
 20 01 36  kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 

21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól
 20 01 37  veszélyes anyagokat tartalmazó fa
 20 01 38  fa, amely különbözik a 20 01 37-től
 20 01 39  műanyagok
 20 01 40  fémek
 20 02  kerti és parkokból származó hulladékok (a temetői hulladékot is beleértve)
 20 02 01  biológiailag lebomló hulladékok
 20 02 02  talaj és kövek
 20 03  egyéb települési hulladék
 20 03 07  lom hulladék
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Dél-Balaton Sió völgye regionális kommunális hulladékgazdálkodási rendszer
ISPA Projekt (2002/HU/P/PE/018)

MOHÁCSI HULLADÉKUDVAR ÁTRAKÓ ÁLLOMÁS, ÉS

KOPMOSZT TELEP ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Kijelentjük, hogy a jelen engedélyezési tervdokumentáció készítése során betartottuk a hatályos 
jogszabályokban és szabványokban, valamint műszaki irányelvekben foglalt követelményeket. 

Emellett betartottuk az általános és eseti hatósági előírásokat, valamint tűzrendészeti és 
munkavédelmi jogszabályok és szabványok előírásait. 

A tárgyi tervdokumentációban  alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek:
• az OTÉK 253/1997 (XII.20.) Korm. Rendelet szerinti előírásoknak
• a 35/1996 (XII.29) BM rendelet tűzerndészeti előírásainak,
• valamint a munkavédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi előírásokan és 

szabványoknak.   

Budapest 2004. január hó 

…............................................. …………………………
Tóth Zoltán Szentes László vezető tervező
E-2-15- 0151/1999-2004 Kamarai sz: 01-3039
T1; 15-0147 K2-2; VCS-1-1; VCS-2-1; SzMu; SzMk; GT-1; 

V3a-1; V3h-1; V4c-1; V5-1

Mohácsi hulladékátrakó, huladékudvar és komposzt telep költségbecslése:
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Sor-
szám

Megnevezés
1./ HULLADÉKUDVAR

Egység Mennyiség Egységár Költség
 Ft

1.1. Kerítés a telepek körül  m 560 3250 1.820.000
1.2. Térvilágítási és erőátviteli kábel a 

telepek körül
m 486

1.3. Hulladékudvar térburkolat (33x83) m2 2793 9000 25.137.000
1.4. Övárok a telepek körül m 400 5900 2.360.000
1.5. Porta (konténer épület) m2 6x2,4 1.000.000
1.6. Hordalékfogó műtárgy m2 2,7x4,15 747.000
1.7. Fedett tároló konténer m2
1.8. 200 kg-mérleg db
1.9. Vízvezeték, locsolócsap m 223 3000 669.000
1.10. Szennyvíz vezeték, és akna m, m3
1.11. Anyag tároló (homok, fűrészpor, tűzoltó 

kész,szerszámok, védőfelszrel.)
1.12 Konténerek db
1.13. Telefon m
1.14. Transzformátor, mérés, 

kapcsolószekrények, stb
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Mohácsi átrakó állomás költségbecslése

Sor-
szám

Megnevezés
2./ HULLADÉKÁTRAKÓ

Egység Mennyiség Egységár Költség
 Ft

2.1. Kerítés a telepek körül  m -
2.2. Térvilágítási és erőátviteli kábel a 

telepek körül
m -

2.3. Hulladékudvar térburkolat (25x70) m2 1750 9000 15.750.000
2.4. Övárok a telepek körül m 400 5900 -
2.5. Csurgalékvíz medence (5x5x3) m2 408 5000 2.040.000
2.6. Tömörítő berendezés és fedett ürítőhely, 

tető szerkezet
AWERMAN

2.7. 30 tonnás hídmérleg db 1 4.140.000
2.8. rámpaépítés db 1 1.000.000
2.9. Vízvezeték, locsolócsap m -
2.10. Szennyvíz vezeték, és akna m, m3
2.11. Konténerek db
2.12. Kerékfertőtlenítő
2.13. Anyagtároló, fűrészpor, homok, tűzoltó, 

kéziszerszám, egyéni védőfelszerelés
db

2.14. Elekrtomos mérés, kapcsolószekrények, 
stb.
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Mohácsi komposzt telep költségbecslése

Sor-
szá
m

Megnevezés
KOMPOSZT TELEP

Egység Mennyiség Egységár Költség
 Ft

3.1. Kerítés a telepek körül  m -
3.2. Térvilágítási és erőátviteli kábel a telepek 

körül
m -

3.3. Komposzt telep térburkolat (60x60) m2 3600 9000 32.400.000
3.4. Övárok a telepek körül m 400 5900 -
3.5. Csurgalékvíz medence(10x10x3)200m3 m2 2.540.000
3.6. Gore R technológia - 1 1 30.000.000
3.7. 30 tonnás hídmérleg db 1 4.140.000
3.8. Gépek: aprító db 1
3.9. Dobrosta db 1 -
3.10.Homlkorakodó db 1
3.11. Konténer db 1
3.12. Irányítástechnika db 1
3.13.Anyagtároló, fűrészpor, homok, tűzoltó, 

kéziszerszám, egyéni védőfelszerelés
db 1

3.14. Elekrtomos mérés, kapcsolószekrények, 
stb.

db 1
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A Mohácsi hulladékudvart, hulladék átrakót és komposzt telepet a Budapesti út melletti  mély 
fekvésű, és erdősávval határolt területen a jelenlegi szeméttelep mellett telepítettük. A környezeti 
zajhatást jelenleg elsősorban az 56. sz. főközlekedési út forgalma okozza. 

A Mohácsi  átrakó állomáson a  járművek zajkibocsátása  50 db  alatt  van.  A hulladéktömörítő 
hidraulikus berendezés zajkibocsátása elhanyagolható (5 db alatt van).

A hulladékudvar rövid ideig tartó építése során a munkagépek által  okozott  nappali  zajhatás, 
valamint a hulladékudvar üzemelése során maximum napi 30 darab szállítójármű által okozott zaj 
az ipari, gazdasági övezetben elhanyagolható, 50 db alatti. 

A komposzt telepen a zajhatás elemzését az alábbiakban ismertetjük.  

1. Zaj
A  szerves  anyag  mechanikai-biológiai  hulladékkezelése  során  az  üzemeltetés  technológiai 

lépéseiből származó zajkibocsátásra lehet számítani, melyek az alábbiak: 

• A hulladékkezelés technológiai egységei,

• Telepen belüli rakodás, szállítás

2. A hulladékkezelés technológiai egységei
A technológiai elrendezés alapján a következő egységeket képezhetjük:

1. Homogenizáló

Ürítés 80 dB

Szállítójármű 80 dB

2. A mechanikai-biológia kezelő

Ventillátor együttesen 2 db 7 dB

Homlokrakodó 80 dB

3. A komposzt válogatómű

Rosta 83 dB

Zajforrás 
egységei Megnevezés Zajteljesítmény szintje

Lw/db(a)/
1 Homogenizáló 83
2 Mechanikai-biológiai kezelő 81
3 Komposzt Válogatómű 87

A különböző egységek zajjellemzői.
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3. Belső rakodás, szállítás

A  belső  rakodás  a  lerakón  telepen  belüli  hulladékok  egyes  technológiai  lépések  közötti 

anyagmozgatásból  áll.  Ezen  tevékenységeket  1  homlokrakodó,  1  targonca,  1  multifilteres 

gépkocsi, 1 konténeres gépkocsi végzi.

A homlokrakodó zajszintje  egyenként  80 dB(A) értékű.  A targonca 50-50 dB,  a  multifilteres 

gépkocsi 85 dB, konténeres gépkocsi 80 dB zajszinttel számítható.

A járművek a  belső  szervizúton közlekednek.  Hatásuk a  megítélési  ponthoz  legközelebb eső 

szervizúton lévő  pontban  koncentrálva,  napi  6  óra  üzemidővel  LAeq  = 89 dB értékkel  vehető 

figyelembe.

4. Beszállítás

A telephelyi  szállítás  a  lerakó  telepre  beszállított  hulladék  telepen  belüli  forgalmából  áll.  A 

szállítást 1 db szállítójármű végzi.

Tekintettel arra, hogy a telepen egy időben maximum 1 db szállítójármű tartózkodhat, valamint 

arra,  hogy  a  járművek  legnagyobb  zajkibocsátása  az  ürítéskor  történik,  így  a  beszállítást  a 

homogenizálás technológiai lépésénél vettük figyelembe.

Szabadtéri zajhatások terhelő hatásának számítása:

A szabadtéri zajforrások terhelő hatásának számítását a következő képlettel végeztük.

L = Lw + 10 lgD –20lgr- 11

D irányítási  tényező  értéke  általában  2,  tekintettel  arra,  hogy  talajszinten  helyezkednek  el  a 

gépcsoportok, azonban a mechanikai - biológiai kezelő, a válogatómű, és a törő egy oldalról zárt. 

Ezekben az esetekben az irányítási tényező értéke 4.

A technológiai  egységeinek fenti  képlettel  számított  értékeit  a mellékelt  táblázatban foglaltuk 

össze. 

A vizsgálati pont zajterhelését az egyes zajforrások összegzett, eredő értéke adja.
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A kritikus pontban számított zajterhelési értékek

Kritikus 

pont
1. egység 2. egység 3. egység

Távolság 120 m 120 m 160 m

Technológiai 

eredő 

egyenértékű 

zajszint
K 33 dB(A) 34 dB(A) 38 dB(A) 55 dB(A)

Az időszakos hatásként jelentkező belső szállítás, üzemidejének figyelembe vételével számított, a 

megítélési időre vetített egyenértékű zajszint az 

LAeq = 10 lg[1/T ∑(ti100,1Li)]

képlettel számítható, és az alábbi táblázat tartalmazza.

 A belső szállításból származó zajterhelés.

Kritikus pont Belső szállítás
K 55 dB(A)

A vizsgálati pontok zajterhelését az egyes zajforrások összegzett, eredő értéke adja. 

A számított értékeket a mellékelt táblázatban foglaltuk össze.

Kritikus pont Technológia 
egységei Belső rakodás

Eredő 
egyenértékű 

zajszint
Határérték

K 55 dB(A) 55 dB(A) 58 dB(A) 70 dB(A)

A kritikus pontban számított eredő egyenértékű zajszint értékek.

A hulladékkezelési tevékenységhez kapcsolódóan a fentiekben meghatározott zajszint érték az, 
mely az alap-kibocsátást ill. terhelést jelenti.

A táblázat alapján megállapítható, hogy az eredő zajterhelés a vizsgálati ponton nem haladja meg 
a  megengedett  határértéket,  így  a  tervezett  hulladékkezelő  telep környezeti  zajkibocsátása  az 
előírásoknak  és  a  8/2002/III.  22.  KöM-EüM-együttes  rendeletben  előírt  60  db(A)  nappali 
határérték  alatt várható.
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A komposzt telepen kezelendő hulladékfajták megfelelnek a 23/203. (XII. 29. ) KvVM rendelet 
1. számú mellékletében foglalt hulladékoknak, amelyek az alábbiak: 
− 02-01 erdészeti hulladék, 
− 02-03 mezőgazdasági: zöldség, gyümölcs hulladékok, 
− 20-01 települési hulladékok közül az elkülönítetten gyűjtött papír és karton.     

A  képződő  komposzt  felhasználása  részben  a  komposzt  teleppel  szomszédos  Mohácsi 
szeméttelep  rekultivációjához  szükséges  humuszban  gazdag  termőréteg  terítésénél  szükséges. 
Emellett a komposzt anyag hasznosítása részben a környező mezőgazdasági, részben a városi 
parkosított területeken történik. 
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